

Ofício 174/2020/SEMINFRA/PMSC

São Cristóvão, 3 de março de 2020.

Ao Ilma. Senhora  
**Aline Magna Cardoso Barroso Lima**  
Procuradora Geral do Município

*Do Subprocurador*  
*Em 04.03.2020*  
*[Assinatura]*

Assunto: **ADITIVO DE VALOR PARA O CONTRATO 20/2019**

Prezada Senhora

Venho através do presente, solicitar parecer jurídico acerca do Aditivo de Prazo do **Contrato 20/2019** firmado com a empresa **DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS – AN2 SINALIZAÇÃO**, que tem como objeto os serviços/obras de Sinalização Turística no e para o município de São Cristóvão/Se.

Para tanto estamos encaminhando em anexo documentos abaixo relacionados.

- **Justificativa Técnica de Aditivo**
- **Ordem de serviços;**
- **Planilha resumo do empreendimento,**
- **Planilha orçamentária;**
- **Curva ABC de insumos;**
- **Curva ABC de serviços;**
- **Relação de Composição da Obra.**

Sem mais para o momento, agradeço a atenção ao tempo em que me coloco a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
*Edílio José Soares Lima*  
Arquiteto  
CAU nº A33718-C

PROCURADORIA GERAL DO  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
RECEBIDO EM  
*04/03/2020*  
*Fabiane*  
*12:50 h*

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

# JUSTIFICATIVA

## DO

### TERMO

#### ADITIVO

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA 3º ADITIVO - VALOR**

<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> OS SERVIÇOS/OBRAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO E PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DE SÃO CRISTOVÃO/SE.	<b>CONTRATO:</b> 20/2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<b>MUNICÍPIO:</b> SÃO CRISTÓVÃO	<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> DÉBORA NAGLIATI VASCONCELOS – AN2 SINALIZAÇÃO
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**I – DADOS CONTRATUAIS.**

- Valor do Contrato: 460.917,37
- Ordem de Serviço nº: 02/2019
- Prazo Inicial do Contrato: 06 meses
- 1º Aditivo de Prazo: 03 meses
- 2º Aditivo de prazo: 05 meses

**II – BREVE HISTÓRICO**

O Contrato foi assinado no dia 22/04/2019 atendendo a contratação de Regime de Empreitada por Preço Unitário decorrente da licitação na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**, em conformidade com as normas, diretrizes do **Processo de Dispensa nº 02/2019** e da **Lei nº 8.666/93**.

O presente instrumento tem o objetivo de solicitar a elaboração do **TERMO DE ADITIVO**, da planilha orçamentária no valor de **R\$53.796,01 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo)** OS SERVIÇOS/OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE VINCULADA À SECRETARIA DE GOVERNO DESDE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO correspondentes a um percentual de **11,67% (por cento)** do valor contratado.

Aditivo é fruto da necessidade gerada durante a execução das obras, da inclusão de novos serviços na planilha orçamentária do contrato, itens indispensáveis para conclusão do objeto contratado.

**IV – RAZÕES**

1. O orçamento, como parte integrante do contrato, é o elemento de aferição da execução da obra, sendo por seu intermédio, realizadas as medições e pagamentos.



É, portanto, um documento que deve estar permanentemente atualizado durante a validade do contrato. Assim, a planilha atualizada da obra, ao seu final deve retratar o seu "as built".

**A inclusão dos Itens:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>					
1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	7,50	42,95	322,125
3	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	M²	4,41	27,65	121,93
4	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	8,00	36,95	295,60
5	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	91,00	7,75	705,25
6	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00 x1,50 m	UND	13,00	1.217,98	15.833,74
7	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	9,00	401,23	3.611,07
8	Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio	UND	1,00	3.690,00	3.690,00
9	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UND	8,00	178,35	1.426,80



		<b>TOTAIS ITENS NOVOS</b>		<b>R\$ 26.006,53</b>	
<b>SERVIÇOS EXISTENTES</b>					
<b>10</b>	Fornecimento e instalação de Placas Indicativas de Pedestres, medindo 0,80x0,10x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	UND	19,00	499,00	9.481,00
<b>11</b>	Fornecimento e instalação de Totem identificador sem emblema do patrimônio mundial três faces, medindo 0,30x2,50x0,10m, de acordo com projeto e especificações do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	UND	1,00	4.440,00	4.440,00
<b>12</b>	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas – 2,00x 1,00 m	UND	19,00	729,92	13.868,48
<b>TOTAIS EXISTENTES</b>				<b>R\$ 27.789,48</b>	
<b>TOTAL ADITIVADO</b>				<b>R\$ 53.796,01</b>	

## VI – JUSTIFICATIVA

1. Na primeira semana de execução do contrato foi constatada, a necessidade de elaboração de um projeto mecânico e estrutural para implantação do Totem de Entrada de Sito da Sinalização turística, o projeto inicial não detalha o método construtivo, como também não dimensiona a fundação para sustentação da estrutura metálica.
2. A qualidade de placas indicativas de pedestre em projeto, e superior à contratada em planilha orçamentária, para concluir o objeto contrato foi necessário à inclusão de 19 unidades.
3. Houve a necessidade de implantar um Totem Identificador Sem Emblema do Patrimônio Mundial Três Faces, para incorporar ao projeto de Sinalização Turística do Município, mais um ponto turístico de alta relevância para o município.
4. Para montagem e implantação dos semipórticos e necessário a inclusão de suporte metálico galvanizado para placas 3,00 x1, 50 m, para fixação das placas assegurando que a mesmas mantenha-se fixa, na posição apropriada evitando que balancem com o vento , giradas ou deslocadas. Seguindo as ABNT –NBR 14428 Pórticos e Semipórticos zincados – Projeto, Montagem e manutenção.

## V – ITENS NOVOS

Ressalta-se que os itens novos incluídos na planilha orçamentaria de aditivo, foram extraídos do ORSE – SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (REFERÊNCIA MAIO/2017), DA CEHOP – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS / SE (em anexo).

## VI – OBSERVAÇÕES DE ORDEM LEGAL

1. As alterações/adequações de quantitativos e de serviços pretendidos, não têm a relevância suficiente, para descaracterizarem o objeto licitado e contratado, além do que, os seus custos mantêm-se abaixo dos limites estabelecidos pelo art. 65 da Lei 8.666 que trata das alterações contratuais.
2. Houve atendimento às exigências da Lei 8.666, art.65, **a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.**
3. Sem prejuízo do disposto em Lei, o presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pelo Contratante quando houver modificações do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, respeitado o limite de 50% - cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato e que a contratada ficará obrigada a aceitar.
4. A rerratificação da planilha orçamentária gera aditivo ao contrato, ficando o valor total de **514.713,38 (Quinhentos e quatorze mil setessentos e treze reais e trinta e oito centavos).**

São Cristóvão - SE, 02 de março de 2020,



**TATIANE CRIPIM DA SILVA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 270066071-4



Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

Ofício nº 004/2020

**PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO/SE**  
Secretaria de Infraestrutura  
Att: Eng<sup>a</sup> Tatiane Crispim da Silva  
Fiscal da Obra

**ASSUNTO: Parecer técnico da planilha de aditamento e rerratificação, referente ao Contrato de Serviços de Sinalização Turística para o Município de São Cristóvão.**

Prezada Senhora,

Vimos através deste encaminhar para análise a justificativa e respectivas planilhas que geraram a necessidade de rerratificação contratual referente ao contrato supra citado.

Trata-se de fundamentos técnicos e legais para a caracterização do aditivo contratual necessário para a execução dos serviços.

O presente parecer aborda as principais causas que justificam o pedido de aditamento contratual, tendo em vista que foram verificadas, quando do início da execução da obra, inconsistências de dados e/ou a falta destes, o que ressalta a necessidade de serviços predecessores não contemplados em planilha orçamentária.

Estas inconsistências técnicas detectadas entre projetos e planilhas foram analisadas na fase inicial das obras conforme análise das planilhas bem como visitas "in loco", sendo essas necessidades essenciais para execução dos serviços.

Nenhum dos itens que estão sendo apresentados causa surpresas à Fiscalização do contrato visto que o projeto e as planilhas possuem ajustes de detalhes executivos ou incoerência de informações





A empresa Débora Nagliati Vasconcelos - ME, com base no Inciso II do Art. 65 da Lei 8666/93 tem notoriedade em poder afirmar a necessidade dos serviços abaixo especificados, bem como o Contratante entende a necessidade destes.

Dos serviços que houveram a necessidade de alteração de quantitativo e/ou inserção de itens não planilhados destacam-se: a elaboração de projeto mecânico e estrutural do Totem da área de Sítio; Fundação para o Totem de Entrada de Sítio; fornecimento dos suportes metálicos para as placas com medida de 3,00m x 1,5m que não serão implantadas em semi-pórticos; e confecção de placas de sinalização com medida de 0,50m x 0,70m existentes no projeto mas não planilhadas; e demais itens já existentes em planilha porém faz-se necessário ajustes no quantitativo para atender interesses do Contratante.

Diante do exposto, estamos apresentando os levantamentos, as composições e os valores para execução dos serviços. De forma que possamos estabelecer o equilíbrio da obra.

Aguardamos deferimento.

Atenciosamente,



**Debora Nagliati Vasconcelos - ME**

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE										VALOR DO ADITIVO	
CONTRATADA: DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS - ME										R\$	53.796,01
OBJETO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO										PLANILHA DE ADITIVO nº 01 - ref: Maio/2017	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES		PREÇO UNIT (R\$)	VALORES (R\$)			TOTAL	SUPRIMIDO	TOTAL
			CONTRATO	ADITADA		SUPRIMIDA	CONTRATO	ADITADO			
03.004	Fornecimento e instalação de Totem identificador com emblema do patrimônio mundial três faces, medindo 0,30x2,50x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	2,00		R\$ 4.440,00	R\$ 8.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.880,00	R\$ -	R\$ 8.880,00
03.005	Fornecimento e instalação de Totem identificador sem emblema do patrimônio mundial três faces, medindo 0,30x2,50x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	6,00	1,00	R\$ 4.440,00	R\$ 26.640,00	R\$ 4.440,00	R\$ -	R\$ 31.080,00	R\$ -	R\$ 31.080,00
03.006	Fornecimento e instalação de Placas Interpretativas pequenas, medindo 0,30x0,50x0,10m, perpendicular ao solo, suporte para informação de 0,30x0,50m, inclinado 45° em relação ao solo, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	5,00		R\$ 3.773,33	R\$ 18.866,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.866,65	R\$ -	R\$ 18.866,65
03.007	Fornecimento e instalação de Placas Indicativas de Pedestres, medindo 0,80x0,10x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	71,00	19,00	R\$ 499,00	R\$ 35.429,00	R\$ 9.481,00	R\$ -	R\$ 44.910,00	R\$ -	R\$ 44.910,00
03.008	Haste de tubo redondo de aço galvanizado de 2,3/8"(60,3mm) de 2mm de espessura com 3,00m de altura, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	16,00		R\$ 613,00	R\$ 9.808,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.808,00	R\$ -	R\$ 9.808,00
03.009	Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio	und		1,00	R\$ 3.690,00	R\$ -	R\$ 3.690,00	R\$ -	R\$ 3.690,00	R\$ -	R\$ 3.690,00
04.01	FUNDAÇÃO PARA TOTEM DE ENTRADA DE SÍTIO										
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m2		7,50	R\$ 42,95	R\$ -	R\$ 322,13	R\$ -	R\$ 322,13	R\$ -	R\$ 322,13
04.002	Leastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af. 08/2017	m2		4,41	R\$ 27,65	R\$ -	R\$ 121,94	R\$ -	R\$ 121,94	R\$ -	R\$ 121,94
04.003	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2		8,00	R\$ 36,95	R\$ -	R\$ 295,60	R\$ -	R\$ 295,60	R\$ -	R\$ 295,60
04.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg		91,00	R\$ 7,75	R\$ -	R\$ 705,25	R\$ -	R\$ 705,25	R\$ -	R\$ 705,25
04.005	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 07/2016	m3		9,00	R\$ 401,23	R\$ -	R\$ 3.611,07	R\$ -	R\$ 3.611,07	R\$ -	R\$ 3.611,07
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SINALIZAÇÃO										
05.001	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m	und		13,00	R\$ 1.217,98	R\$ -	R\$ 15.833,74	R\$ -	R\$ 15.833,74	R\$ -	R\$ 15.833,74
05.002	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	und		8,00	R\$ 178,35	R\$ -	R\$ 1.426,80	R\$ -	R\$ 1.426,80	R\$ -	R\$ 1.426,80
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						R\$ 460.917,37	R\$ 53.796,01	R\$ -	R\$ 514.713,38		


**Alisson Bruno O. Santos**  
 Eng. Civil  
 CREA-SE 2716536120



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/ISE												VALOR DO ADITIVO	
CONTRATADA: DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS - ME												R\$	53.796,01
OBJETO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO												(%)	11,67%
PLANILHA DE ADITIVO nº 01 - ref: Maio/2017												VALORES (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES		PREÇO UNIT (R\$)	CONTRATO	ADITADO	SUPRIMIDO	TOTAL	CONTRATO	ADITADO	SUPRIMIDO	TOTAL
			CONTRATO	ADITADA									
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada (MODELO PREFEITURA)	m2	6,00		R\$ 256,02	R\$ 1.548,12							R\$ 1.548,12
1.002	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada (MODELO GOVERNO FEDERAL)	m2	6,00		R\$ 256,02	R\$ 1.548,12							R\$ 1.548,12
1.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50m x 0,70m	und	1,00		R\$ 1.966,95	R\$ 1.966,95							R\$ 1.966,95
02.01	02.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - TRÂNSITO												
02.001	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248m - película retrorefletiva tipo I e SI	und	8,00		R\$ 270,34	R\$ 2.162,72							R\$ 2.162,72
02.002	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D=0,60m - película retrorefletiva tipo I e SI	und	31,00		R\$ 220,36	R\$ 6.831,16							R\$ 6.831,16
02.003	Fornecimento e implantação de placa em fibra, modulada, aérea, película retrorefletiva tipo III + III	m2	3,38		R\$ 516,70	R\$ 1.746,45							R\$ 1.746,45
02.004	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,24m	und	8,00		R\$ 235,23	R\$ 1.881,84							R\$ 1.881,84
02.005	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D= 0,60m	und	31,00		R\$ 219,22	R\$ 6.795,82							R\$ 6.795,82
02.006	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80m	und	9,00		R\$ 301,73	R\$ 2.715,57							R\$ 2.715,57
02.007	Fornecimento e implantação de placa em fibra - 3,00 x 1,50m - película retrorefletiva tipo III + III	und	19,00		R\$ 1.649,96	R\$ 31.349,24							R\$ 31.349,24
02.008	Fornecimento e implantação de placa em fibra - 2,00 x 1,00m - película retrorefletiva tipo III + III	und	1,00		R\$ 767,41	R\$ 767,41							R\$ 767,41
02.009	Sempiótico para sinalização rodoviária, uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m; um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int. e externamente, conf. NBR6323, 7399, 7400 da ABNT - Conipost ou similar - mod 14000/15000	und	19,00		R\$ 8.733,64	R\$ 165.939,16							R\$ 165.939,16
02.010	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00m	und	2,00	19,00	R\$ 729,92	R\$ 1.459,84				R\$ 13.868,48			R\$ 15.328,32
03.01	03.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA												
03.001	Fornecimento e instalação de placa marco de distância para rota de pedestres, dupla face, medindo 0,10x0,50x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	8,00		R\$ 3.086,67	R\$ 24.693,36							R\$ 24.693,36
03.002	Fornecimento e instalação de totem identificador para a entrada de sítio medindo 1,00x8,43x0,33m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	2,00		R\$ 45.107,33	R\$ 90.214,66							R\$ 90.214,66
03.003	Fornecimento e instalação de totem interpretativa para mapas e planos, dupla face, medindo 0,80x2,20x0,10m, de acordo com projeto e especificação do manual de Sinalização de Patrimônio Mundial no Brasil (Unesco)	und	5,00		R\$ 3.934,66	R\$ 19.673,30							R\$ 19.673,30

  
**Alisson Bruno O. Santos**  
 Eng. Civil  
 CREA-CE 7716536120



ITEM	ADITIVO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$	(%)
<b>01</b>	<b>PROJETOS</b>					<b>26.006,53</b>		<b>100,00</b>
01.01.001		Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio	und	1,00	3.690,00	3.690,00		14,18
<b>01.02</b>	<b>FUNDAÇÃO PARA TOTEM DE ENTRADA DE SÍTIO</b>					<b>5.055,99</b>		<b>19,45</b>
01.02.001		Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,50	42,95	322,13		1,24
01.02.002		Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 08/2017	m2	4,41	27,65	121,94		0,47
01.02.003		Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	8,00	36,95	295,60		1,14
01.02.004		Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	91,00	7,75	705,25		2,71
01.02.005		Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 07/2016	m3	9,00	401,23	3.611,07		13,89
<b>01.03</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SINALIZAÇÃO</b>					<b>17.260,54</b>		<b>66,37</b>
01.03.001		Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m	und	13,00	1.217,98	15.833,74		60,88
01.03.002		Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8,00	178,35	1.426,80		5,49

**Importa o presente orçamento em :**  
 (vinte e seis mil e seis reais e cinquenta e três centavos)

**VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 26.006,53**

**Alisson Bruno O. Santos**  
 Eng.º Civil  
 CREA-SE 2716536120



**AN2 SINALIZAÇÃO**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36  
 INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029  
 Desc Empreendimento: ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA  
 Prof. Resp.: Alisson Bruno Oliveira Santos  
 Operador Resp: orse  
 Referência: Maio/2017-1


RESUMO DO EMPREENDIMENTO

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	PREÇO/M² (%)
01	ADITIVO SINALIZAÇÃO TURISTICA CIDADE DE SÃO CRISTOVÃO, CENTRO SÃO CRISTOVÃO-SE	1	26.006,53	26.006,53	26.006,53	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :  
 (vinte e seis mil e seis reais e cinquenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 26.006,53

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

  
**Alisson Bruno O. Santos**  
 Eng. Civil  
 CREA-SE 2716536120

**AN2 SINALIZAÇÃO**

RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA  
ARACAU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 23% 01/05/2017

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>ADITIVO SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>				<b>21.143,45</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>PROJETOS</b>				<b>3.000,00</b>	<b>14,18</b>
01.01.001	0016/SEMINFRA	Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio	und	1,00	3.000,00	3.000,00	14,18
<b>01.02</b>		<b>FUNDAÇÃO PARA TOTEM DE ENTRADA DE SÍTIO</b>				<b>4.110,46</b>	<b>19,45</b>
01.02.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,50	34,92	261,90	1,24
01.02.002	96619/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 08/2017	m2	4,41	22,48	99,14	0,47
01.02.003	11657/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	8,00	30,04	240,32	1,14
01.02.004	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraçagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	91,00	6,30	573,30	2,71
01.02.005	94972/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. a f 07/2016	m3	9,00	326,20	2.935,80	13,89
<b>01.03</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SINALIZAÇÃO</b>				<b>14.032,99</b>	<b>66,37</b>
01.03.001	0015/SEMINFRA	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m	und	13,00	950,23	12.872,99	60,88
01.03.002	4251/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8,00	145,00	1.160,00	5,49

**Importa o presente orçamento em :**

(vinte e um mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

**CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>****21.143,45**

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120





## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un 0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0554
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID			
10549/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	38,97	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,55	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,30	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,12	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	100,00	0,45
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,73	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	3,10	0,29
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	8,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	22,31	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmpForm



## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID							
10549/ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	109,00	0,02				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,76	0,03				
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un	0,0002	17,29	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,97	CUSTO TOTAL	2,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI ( 23,0000 %)	0,55	2,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0015						
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018						
M 10788 / ORSE	PÁ quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002						
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023						
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006						
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006						
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018						
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Qtd	UNID	CUSTO						
00140/ORSE	06,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	06s - R1							
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL					
10586 / ORSE	Torquessa	un	0,0000	22,90 0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	8,12 0,00					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	10,55 0,00					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	38,97 0,01					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	7,30 0,00					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	109,00 0,00					
00327 / SINAPI	Arame recozido 18 kgw, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	8,90 0,18					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29 0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0002	17,78 0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	3,20 0,00					
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	3,97 3,97					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	8,02 0,00					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0162	10,00 0,16					
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0002	68,73 0,01					
01691 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,50 0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0127	3,10 0,04					
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	19,50 0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	100,00 0,08					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	22,31 0,00					
06111 / SINAPI	Servente	h	0,0800	4,31 0,74					
00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	6,25 1,07					
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (chackup)								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,0000	000,00 0,00					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0162	2,50 0,04					
		un	0,0008	5,65 0,00					
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>		<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>0,84</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>4,45</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>6,30</b>	<b>FREÇO TOTAL</b>	
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>ENC. (114,7400%)</b>	<b>0,00</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>BDI (23,0000 %)</b>	<b>1,45</b>		<b>7,75</b>
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO					
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000						
M 00327 / SINAPI	Arame recozido 18 kgw, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Qtd	UNID	CUSTO	
00140/ORSE	06,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	06s - R1		
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800	
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800	
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,0800	
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,0800	
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encaia 4cv, excluído carregador	un	0,0002	13.505,08 2,70
<b>MATERIAL</b>				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,3100	0,02 0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,3100	0,37 1,22
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,3100	0,50 1,66
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,3100	1,56 5,16
36152 / SINAPI	Óculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0215	3,16 0,07
36140 / SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensário, cintura e pernas	un	0,0215	38,97 0,84
36403 / SINAPI	Emxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0077	27,00 0,21
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0215	8,12 0,17
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0215	10,55 0,23
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0215	38,97 0,84
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0215	7,30 0,16
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5930	61,00 36,17
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0077	109,00 0,84
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,5100	0,46 180,09
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7400	84,00 62,16
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0077	7,69 0,06
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0077	7,63 0,06
<b>MÃO-DE-OBRA (114,74%)</b>				
06111 / SINAPI	Servente	h	2,0647	4,31 19,11
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,2886	5,25 14,53

**Alisson Bruno G. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpreForm





## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UNID
94972/SINAPI		m3

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02705 / SINAPI	Energia elétrica ata 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	1,6500	0,54	0,89			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,50	MATERIAL	289,88	CUSTO TOTAL	326,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,93	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	75,03	401,23

## COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7400
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	391,5100
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5930
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,0300
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,2800
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,6600
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,6200

CÓDIGO	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado n° 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNID
04251/ORSE		Un

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03926 / ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado n° 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	1,0000	145,00	145,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	145,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	33,35	178,35

## COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S 03926 / ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado n° 18 (70x50 cm), com 02 demãos de	Un	1,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ORSE		m3

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	----------	----	-----	------------	-------------

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm



## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ORSE		m3

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0045	68,73	0,31			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	5,50	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	3,10	0,88			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,00	3,05			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	8,02	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	22,31	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	36,97	0,09			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	100,00	1,35			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	3,20	0,04			
10599 / ORSE	Protetor solar tps 30	un	0,0054	17,78	0,10			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	109,00	0,07			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	7,30	0,05			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	8,12	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	10,55	0,01			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06111 / SINAPI	Servente	h	3,0000	4,31	27,77			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	326,00	0,39			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	2,50	0,76			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	5,65	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	6,00	CUSTO TOTAL	34,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	8,03	42,95

## COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente	h	3,0000

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive ancoramento - Revisada 07.2015	UNID
11657 / ORSE		m2

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

Página 4

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

RptRelacaoComposicoesEmpForm





AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID			
11657 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001	300,30	0,03
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	689,40	0,07
MATERIAL					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,79	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0051	100,00	0,51
04729 / ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0000	22,31	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	8,02	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	15,45	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0804	3,10	0,25
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,8760	5,52	4,84
00941 / ORSE	Fardamento	un	0,0017	68,73	0,12
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,1670	16,51	2,76
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1150	10,00	1,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,55	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	8,12	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	109,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0026	7,30	0,02
06193 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,0870	4,48	0,39
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	8,29	0,83
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	8,13	0,20
04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	0,7780	2,99	2,33
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0051	3,20	0,02
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	6,89	0,14
00933 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	10,90	1,64
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,59	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0020	17,78	0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,97	0,03
	MÃO-DE-OBRA (114,748)				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9040	6,25	12,13
06111 / SINAPI	Servente	h	0,2260	4,31	2,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmpForm



AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID							
11657 / ORSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	320,00	0,16				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0051	5,65	0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1150	2,50	0,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,10	MÃO DE OBRA	6,62	MATERIAL	15,27	CUSTO TOTAL	30,04	PREÇO TOTAL	
		ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	6,91		36,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,1670						
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,8760						
M 00933 / SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500						
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200						
M 04509 / SINAPI	Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	0,7780						
M 05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250						
M 05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000						
M 06193 / SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,0870						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2260						
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,9040						
P 06111 / SINAPI	Servente	h	0,2260						
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9040						

CÓDIGO Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m

00015 / SEMINFRA

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02788 / ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)	h	0,9850	10,52	39,91
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encia 4cv, excluído carregador	un	0,0003	13.505,08	4,05
MATERIAL					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0392	10,55	0,41
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0428	7,30	0,31

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 6

**Alisson Bruno G. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

RptRelacaoComposicoesEmpForm



AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m	UNID			
00015/SEMINFR		und			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0402	36,97	1,57
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	m3	0,7127	61,00	43,47
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0164	109,00	1,79
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,0389	36,97	1,52
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0399	8,12	0,32
36152/SINAPI	Óculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0389	3,16	0,12
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	5,9791	1,56	9,33
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	5,9791	0,50	2,99
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	5,9791	0,02	0,12
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0161	27,00	0,43
00941/ORSE	Fardamento	un	0,0025	68,73	0,17
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0075	3,20	0,02
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1706	10,00	1,71
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013	5,50	0,01
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1577	3,10	0,49
04728/ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0005	8,02	0,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0062	22,31	0,00
10492/ORSE	Cesta básica	un	0,0075	100,00	0,75
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	392,2236	0,46	180,43
10599/ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0030	17,78	0,05
10788/ORSE	P4 quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
00002/SEMINFR	Suporte Metálico galvanizado	kg	38,9580	13,30	518,14
00004/SEMINFR	conjunto de cantoneira e parafuso para fixação de placas	kg	3,5895	5,56	19,96
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0161	7,69	0,12
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0161	7,53	0,12
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9535	84,00	80,09
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	5,9791	0,37	2,21
06111/SINAPI	Servente	h	5,2270	4,31	46,38
06110/SINAPI	Serralheiro	h	0,7764	5,90	9,64
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,7297	5,25	19,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0075	5,65	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placas 3,00x1,50m	UNID			
00015/SEMINFR		und			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705/SINAPI	Energia elétrica até 2000 kWh industrial, sem demanda	kwh/h	2,2082	0,54	1,19
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0007	326,00	0,23
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1706	2,50	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		36,19	MATERIAL		866,66
ENC. ( 114,7400%)		41,53	SERV. TERCEIRO		1,89
EQUIPAMENTO		43,96	CUSTO TOTAL		990,23
			BDI (23,0000 %)		227,75
			PREÇO TOTAL		1.217,98
COMPOSIÇÃO SIMPLÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
E 02788/ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)	h	0,9850		
M 00002/SEMINFR	Suporte Metálico galvanizado	kg	38,9580		
M 00004/SEMINFR	conjunto de cantoneira e parafuso para fixação de placas	kg	3,5895		
O 02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,5585		
O 88315/SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	0,7692		
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,7692		
O 94970/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	1,2100		
CÓDIGO	Lastró de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	UNID			
96619/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encia 4cv, excludo carregador	un	0,0000	13.505,08	0,00
MATERIAL					
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	m3	0,0327	61,00	1,99
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0020	27,00	0,05
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0020	7,69	0,02
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6275	0,02	0,01
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0020	7,53	0,02
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0486	84,00	4,08
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6275	0,37	0,23
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,9966	0,46	5,52
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0020	109,00	0,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

Alisson Bruno O. Santos  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

RptRelacaoComposicoesEmpreForm





## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de corcamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017						UNID	
96619/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0041	3,16	0,01			
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,0041	36,97	0,16			
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0041	8,12	0,03			
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0041	7,30	0,03			
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6275	0,50	0,31			
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0041	38,97	0,16			
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0041	10,55	0,04			
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	0,6275	1,56	0,98			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
37423/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	0,0904	5,25	1,02			
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,3159	6,25	4,24			
06111/SINAPI	Servente	h	0,2309	4,31	2,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	0,1158	0,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,43	MATERIAL	14,90	CUSTO TOTAL	22,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,08	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000%)	5,17	27,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
0 88909/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3109					
0 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0847					
0 94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af	m3	0,0565					

CÓDIGO	Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio						UNID	
00016/SEMINFRA							und	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00009/SEMINFR	Projeto estrutural do totem	un	1,0000	1.500,00	1.500,00			
00011/SEMINFR	Projeto mecânico do totem	und	1,0000	1.500,00	1.500,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3.000,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	3.000,00	BDI(23,0000%)	690,06	3.690,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpForm



## AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Projeto estrutural e mecânico do totem de entrada de sítio						UNID
00016/SEMINFRA							und
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
S 00009/SEMINFR	Projeto estrutural do totem	un	1,0000				
S 00011/SEMINFR	Projeto mecânico do totem	und	1,0000				

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch						UNID	
89226/SINAPI	1 diurno. af_11/2014						chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un	0,0001	13.505,08	1,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,13	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000%)	0,26	1,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000					
O 89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000					

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch						UNID	
89225/SINAPI	p diurno. af_11/2014						chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un	0,0002	13.505,08	2,70			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,5000	0,54	1,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,90	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000%)	0,75	4,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 10

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng.º Civil  
CREA-SE 2716536120

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225/SINAPI	p diurno. af_11/2014	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de	UNID							
89221/SINAPI	preiação. af_11/2014	h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	0,0001	13.505,08	1,35				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,92	ENC. ( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000 %)	0,21	1,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,0001						

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju	UNID							
89222/SINAPI	ros. af_11/2014	h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	0,0000	13.505,08	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,21	ENC. ( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000 %)	0,05	0,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,0000						

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID
89223/SINAPI	ntenção. af_11/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Serpente

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO,23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID							
89223/SINAPI	ntenção. af_11/2014	h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	0,0001	13.505,08	1,35				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,77	ENC. ( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000 %)	0,18	0,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,0001						

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID							
89224/SINAPI	teriais na operação. af_11/2014	h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,5000	0,54	1,35				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,0000 %)	0,31	1,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,5000						

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita I) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UNID			
94970/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	0,0002	13.505,08	2,70
MATERIAL					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0085	109,00	0,93
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5890	61,00	35,93
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0238	7,30	0,17
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0238	36,97	0,93
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	324,1600	0,46	149,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Serpente

Página 12

Alisson Bruno C. Santos  
Engº Civil

CREA-SE 2716536120

RptRelacaoComposicoesEmpForm





AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.935/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016					UNID			
94970/SINAPI						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0085	7,53	0,06				
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0085	7,69	0,07				
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7880	84,00	66,19				
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,6700	1,56	5,73				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0238	10,55	0,25				
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,6700	0,02	0,07				
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,6700	0,37	1,36				
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,6700	0,50	1,84				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0085	27,00	0,23				
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0238	3,16	0,08				
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,0238	38,97	0,93				
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0238	8,12	0,19				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,4295	5,25	16,12				
06111/SINAPI	Servente	h	2,2865	4,31	21,18				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	1,8250	0,54	0,99				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,15	MATERIAL	263,91	CUSTO TOTAL	304,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		2,15	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	69,96	374,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7880						
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	324,1600						
M 04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,5890						
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,2500						
O 88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,4200						
O 89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,7300						
O 89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,6900						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmpForm



AN2 SINALIZAÇÃO

RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.935/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016					UNID			
94968/SINAPI						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encia 4cv, exclusivo carregador	un	0,0003	13.505,00	4,05				
MATERIAL									
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0267	7,30	0,19				
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,5790	61,00	35,32				
02711/SINAPI	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0096	109,00	1,05				
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0096	7,69	0,07				
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	212,3900	0,46	97,67				
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8600	84,00	72,24				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0096	7,53	0,07				
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	4,1100	1,56	6,41				
12895/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0267	38,97	1,04				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0267	10,55	0,28				
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0267	8,12	0,22				
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,0267	38,97	1,04				
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0267	3,16	0,08				
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	4,1100	0,50	2,05				
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	4,1100	0,37	1,52				
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	4,1100	0,02	0,08				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0096	27,00	0,26				
MÃO-DE-OBRA (114,74%)									
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,5007	5,25	18,05				
06111/SINAPI	Servente	h	2,5621	4,31	23,72				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	2,0500	0,54	1,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,61	MATERIAL	219,43	CUSTO TOTAL	264,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		2,41	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	60,95	325,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8600						
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	212,3900						
M 04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,5790						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 14

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Alisson Bruno G. Santos  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716526120

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID						
10555/ORSE		h						
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,78	0,03			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,30	0,02			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	38,97	0,03			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,55	0,00			
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>		<b>MÃO DE OBRA</b>	0,00	<b>MATERIAL</b>	1,86	<b>CUSTO TOTAL</b>	2,27	<b>PREÇO TOTAL</b>
<b>EQUIPAMENTO</b>	0,00	<b>ENC. ( 114,7400%)</b>	0,00	<b>SERV. TERCEIRO</b>	0,41	<b>BDI (23,0000 %)</b>	0,52	2,79
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002					
M 10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002					
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018					
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID						
10551/ORSE		h						
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001	300,30	0,03			
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	689,40	0,07			
<b>MATERIAL</b>								
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	100,00	0,45			
10577 /ORSE	Serrate 40cm	un	0,0001	29,79	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,10	0,20			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	15,45	0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,50	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	68,73	0,10			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	17,78	0,03			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	24,59	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	7,30	0,02			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	38,97	0,03			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	10,55	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	8,12	0,00			
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>		<b>MÃO DE OBRA</b>	0,00	<b>MATERIAL</b>	1,86	<b>CUSTO TOTAL</b>	2,37	<b>PREÇO TOTAL</b>
<b>EQUIPAMENTO</b>	0,10	<b>ENC. ( 114,7400%)</b>	0,00	<b>SERV. TERCEIRO</b>	0,41	<b>BDI (23,0000 %)</b>	0,55	2,92
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 11248 /ORSE	Furadeira elétrica profissional	un	0,0001					
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001					
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007					
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120



**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UNID	
94968/SINAPI		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,5200
O 88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,5900
O 89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,8200
O 89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,7700

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID	
95389/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	0,0067
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07
EQUIPAMENTO		MATERIAL	0,00
		SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL	0,07
		BDI (23,0000 %)	0,02
		CUSTO UNIT	5,25
		CUSTO TOTAL	0,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	0,0067

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID	
95371/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,0171
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22
EQUIPAMENTO		MATERIAL	0,00
		SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL	0,22
		BDI (23,0000 %)	0,05
		CUSTO UNIT	6,25
		CUSTO TOTAL	0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,0171

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	UNID	
95377/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de obras de Serrigipe

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmpcForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	UNID	
95377/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD
06110/SINAPI	Serralheiro	h	0,0093
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11
EQUIPAMENTO		MATERIAL	0,00
		SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL	0,11
		BDI (23,0000 %)	0,03
		CUSTO UNIT	5,96
		CUSTO TOTAL	0,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 06110/SINAPI	Serralheiro	h	0,0093

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	UNID	
95378/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,74%)	UN	QTD
06111/SINAPI	Servente	h	0,0171
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15
EQUIPAMENTO		MATERIAL	0,00
		SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL	0,15
		BDI (23,0000 %)	0,03
		CUSTO UNIT	4,31
		CUSTO TOTAL	0,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 06111/SINAPI	Servente	h	0,0171

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	
10555/ORSE		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
10586/ORSE	Torqueira	un	0,0002
00941/ORSE	Fardamento	un	0,0015
01451/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006
02376/ORSE	Vale transporte	un	0,0054
10492/ORSE	Cesta básica	un	0,0045
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,0002
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
	Protetor auricular	un	0,0045
			3,20
			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de obras de Serrigipe

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmpcForm

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065	10,55	0,07
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0065	8,12	0,05
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065	38,97	0,25
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,30	0,05
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensario, cintura e pernas	un	0,0065	38,97	0,25
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0065	3,16	0,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,67	CUSTO TOTAL	0,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	0,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0065
M 36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensario, cintura e pernas	un	0,0065
M 36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0065

CÓDIGO	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0038	109,00	0,41
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0038	27,00	0,10
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0038	7,53	0,03
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0038	7,69	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - orçamento de obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

## ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,54	CUSTO TOTAL	0,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	0,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0038
M 00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0038
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0038
M 38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0038

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensario, cintura e pernas	un	0,0065	38,97	0,25
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065	38,97	0,25
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065	10,55	0,07
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0065	8,12	0,05
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0065	3,16	0,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,30	0,05
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
MÃO-DE-OBRA (114,74%)					
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,0067	5,25	11,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	11,31	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	14,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	3,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - orçamento de obras de Sergipe

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Alisson Bruno O. Santos**  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120



**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 27423 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h 1,0000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID						
88309 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0038	27,00	0,10			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02			
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0038	7,69	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065	10,55	0,07			
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0038	7,53	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0038	109,00	0,41			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,30	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065	38,97	0,25			
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0065	8,12	0,05			
36148 / SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensario, cintura e pernas	un	0,0065	38,97	0,25			
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0065	3,16	0,02			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	1,0171	6,25	13,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,60	MATERIAL	3,66	CUSTO TOTAL	17,26	EREÇÃO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	3,97	21,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Serviço

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**AN2 SINALIZAÇÃO**RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36**ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA****RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00029

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h 1,0000

CÓDIGO	Serralheiro com encargos complementares	UNID						
88315 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0038	27,00	0,10			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02			
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065	10,55	0,07			
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0038	7,69	0,03			
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0038	7,53	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0038	109,00	0,41			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,30	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065	38,97	0,25			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50			
36148 / SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensario, cintura e pernas	un	0,0065	38,97	0,25			
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0065	3,16	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0065	8,12	0,05			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56			
MÃO-DE-OBRA (114,74%)								
06110 / SINAPI	Serralheiro	h	1,0093	5,90	12,79			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,74	MATERIAL	3,66	CUSTO TOTAL	16,40	EREÇÃO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	3,77	20,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de Serviço

Página 24

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Alisson Bruno G. Santos**  
Eng.º Civil  
CREA-SE 2716536120



**AN2 SINALIZAÇÃO**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Serralheiro com encargos complementares	UNID
88315/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95377/SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06110/SINAPI	Serralheiro	h 1,0000

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID							
88316/SINAPI		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0065	8,12	0,05				
36150/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e avb	un	0,0065	3,16	0,02				
34148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,0065	38,97	0,25				
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,56	1,56				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0065	10,55	0,07				
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0065	38,97	0,25				
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065	7,30	0,05				
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02				
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,50	0,50				
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,37	0,37				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0038	27,00	0,10				
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0038	7,69	0,03				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0038	7,53	0,03				
02111/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0038	109,00	0,41				
06111/SINAPI	Servente	h	1,0171	4,31	9,41				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,38	MATERIAL	3,66	CUSTO TOTAL	13,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,0000 %)	3,00		16,04

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sargipe

Página 25

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**AN2 SINALIZAÇÃO**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23 ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 29.552.835/0001-36

ADITIVO - SINALIZAÇÃO TURISTICA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00029

Ref: Maio/2017-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h 1,0000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h 1,0000
O 95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06111/SINAPI	Servente	h 1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sargipe

Página 26

RptRelacaoComposicoesEmpForn

*Alisson Brito O. Santos*  
Eng. Civil  
CREA-SE 2716536120



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

ORDEM  
DE  
SERVIÇO

## ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2019

CONTRATO Nº 20/2019

OBJETO: SERVIÇOS/OBRAS DE "SINALIZAÇÃO TURÍSTICA" NO E PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO.

VALOR DA OBRA: R\$ 460.917,37


PRAZO DA OBRA: 06 (SEIS) MESES

EMPRESA: DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS – AN2 SINALIZAÇÃO


Tendo em vista o Contrato nº 20/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e a empresa **DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS – AN2 SINALIZAÇÃO**, para prestar os **Serviços/obras de Sinalização Turística no e para o Município de São Cristóvão**. De acordo com o Contrato acima citado, fica V. Srª cientificada que o prazo para início dos serviços começará a vigorar a partir da presente data.

Cumpre-se

São Cristóvão, 20 de maio de 2019.



**RAFAEL DE ARAÚJO GILA**  
Diretor de Engenharia  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



**DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS – AN2 SINALIZAÇÃO**  
Contratada



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

# AUTORIZAÇÃO

## DO

# CRAFI

**Projeto Atividade:** Obras e Instalações. **Elemento de Despesa:** 4490.51.00.00; e **Fontes de Recurso:** 10010000 e 15100000

**Objeto:** execução das obras/serviços de reforma/reativação da Estação de Tratamento de Água, localizada na estrada do Povoado Rita Cacete, São Cristóvão/SE.

**Valor:** R\$ 298.882,68 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

**Prazo de Execução:** 03 (três) meses, contado da ordem de serviço.

**Parecer PGM:** PGM Nº 142/2020

**Autorização Crafi:** Resolução nº 02/2020

**Base Legal:** Lei nº 8.666/93.

São Cristóvão, 05 de maio de 2020.

Carlos Antônio Soares de Melo  
Diretor-Presidente do SAAE

### EXTRATO

#### CONTRATO nº 25/2020 - Dispensa nº 022/2020

**Contratante:** Município de São Cristóvão.

**CNPJ:** 13.128.855/0001-44

**Contratada:** Universo Serviços Terceirizados Ltda.

**CNPJ:** 03.485.217/0001-27

**Unidade Orçamentária:** 02051; **Classificação Funcional - Programática:** 1165; **Projeto Atividade:** 15.451.1077. **Elemento de Despesa:** 4490.51.00.00; e **Fontes de Recurso:** 10010000 e 15100000

**Objeto:** execução das obras/serviços de pavimentação das ruas Elpidio Batista Neri e Vereador José Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE.

**Valor:** R\$ 294.999,45 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

**Prazo de Execução:** 02 (dois) meses, contado da ordem de serviço.

**Parecer PGM:** PGM Nº 321/2020

**Autorização Crafi:** Resolução nº 15/2019

**Base Legal:** Lei nº 8.666/93.

São Cristóvão, 05 de maio de 2020.

Marcos Antônio Azevedo Santos  
Prefeito do Município de São Cristóvão

### EXTRATO

#### CONTRATO nº 26/2020 - Dispensa nº 023/2020

**Contratante:** Município de São Cristóvão.

**CNPJ:** 13.128.855/0001-44

**Contratada:** Serveson Construções Eireli - ME.

**CNPJ:** 31.844.018/0001-01

**Unidade Orçamentária:** 02051; **Classificação Funcional - Programática:** 1112; **Projeto Atividade:** 15.451.1077. **Elemento de Despesa:** 4490.51.00.00; e **Fontes de Recurso:** 10010000 e 15100000

**Objeto:** execução das obras/serviços de urbanização da Praça Romualdo Prado, neste Município de São Cristóvão/SE.

**Valor:** R\$ 204.100,00 (duzentos e quatro mil e cem reais).

**Prazo de Execução:** 03 (três) meses, contado da ordem de serviço.

**Parecer PGM:** PGM Nº 329/2020

**Autorização Crafi:** Resolução nº 18/2017

**Base Legal:** Lei nº 8.666/93.

São Cristóvão, 05 de maio de 2020.

Marcos Antônio Azevedo Santos  
Prefeito do Município de São Cristóvão

#### ATA DA 10ª REUNIÃO DO ANO DE 2020 DO CONSELHO DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL - DIA 28 DE ABRIL DE 2020

Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h00, na sala de reunião da Procuradoria Geral do Município, reuniram-se de forma extraordinária os membros do CRAFI: o Secretário da Fazenda - Eldro Cardoso França, a Secretária de Governo e Relações Comunitárias - Paola Rodrigues Santana, a Procuradora Geral do Município - Aline Magna Cardoso Barroso Lima, o Controlador Geral do Município - José Rodrigues Amado e a Secretária do Conselho Adma Fonseca de Almeida, na décima reunião do ano, para deliberar como primeira pauta: 1) **Ofício nº 313/2020/SEMINFRA** - Solicitação de autorização para Aditivo de Preço ao contrato nº 125/2019 referente pavimentação de ruas do Conjunto Lauro Rocha; 2) **Ofício nº 250/2020/PGM** - Solicitação de autorização para aditivo de contrato nº 09/2017 referente locação de imóvel onde funciona a Procuradoria; 3) **Ofício nº 613/2020/SEMED** - Solicitação de autorização para renovação do contrato nº 42/2018 referente aquisição de Gás GLP e vasilhame; 4) **Ofício nº 213/2020/SEMAST** - Solicitação de autorização para aditivo de prazo ao contrato nº 017/2017 referente telefonia móvel com acesso GPRS/EDGE/3G/4G; 5) **Ofício nº 154/2020/SEGOV** - Solicitação de autorização para aditivo de contrato nº 16/2017 referente locação de imóvel onde funciona o centro administrativo da PMSC; 6) **Ofício nº 116/2020/SEMSURB** - Solicitação de autorização para despesa destinada a Aditivo de valor contratual ao contrato nº 33/2019 referente manutenção corretiva de pavimentação asfáltica de vias públicas; 7) **Ofício nº 505/2020/SMS** - Solicitação de autorização para Termo Aditivo ao contrato nº 76/2019 - Maria José Gonzaga Sobral; 8) **Ofício nº 512/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de capa impermeável de colchão hospitalar, para atender as necessidades no enfrentamento ao coronavírus; 9) **Ofício nº 514/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de materiais de consumo: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos - adulto siliconizado, colchão hospitalar em napa d233, espaçador para medicamento em aerosol adulto e infantil e máscara não reinalante adulto, com o objetivo de atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus; 10) **Ofício nº 516/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de sistema de aspiração fechado com o objetivo de atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus; 11) **Ofício nº 552/2020/SMS** - Solicitação de autorização para contratação de profissionais para o cargo de médico clínico geral e plantonista 12/24h em caráter emergencial para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus; 12) **Ofício nº 523/2020/SMS** - Solicitação de autorização para chamada pública emergencial para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias para atender as necessidades no enfrentamento ao coronavírus; 13) **Ofício nº 535/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de material de construção com a finalidade de equipar o Hospital de campanha para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus; 14) **Ofício nº 533/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de Detergente Enzimático, através de dispensa de licitação, em caráter emergencial para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus; 15) **Ofício SEMINFRA** - Solicitação de autorização para aditivo de Preço ao contrato nº 20/2019 serviços/obras de sinalização turística; 16) **Ofício s/n/ SEMINFRA** - Solicitação de autorização para aditivo de Preço ao contrato nº 025/2019 construção de pórtico próximo a Universidade Federal de Sergipe;

Passou-se a deliberar sobre:

1) **Ofício nº 313/2020/SEMINFRA** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA viabilidade Jurídica;





- 2) **Ofício nº 250/2020/PGM** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à aprovação da SD;
- 3) **Ofício nº 613/2020/SEMED** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à aprovação da SD e viabilidade Jurídica;
- 4) **Ofício nº 213/2020/SEMAST** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à viabilidade Jurídica;
- 5) **Ofício nº 154/2020/SEGOV** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à aprovação da SD e viabilidade Jurídica;
- 6) **Ofício nº 116/2020/SEMSURB** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à viabilidade Jurídica;
- 7) **Ofício nº 505/2020/SMS** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA à viabilidade Jurídica;
- 8) **Ofício nº 512/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa para adequação RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19 e viabilidade jurídica;
- 9) **Ofício nº 514/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19 e viabilidade jurídica;
- 10) **Ofício nº 516/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19 e viabilidade jurídica;
- 11) **Ofício nº 552/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19;
- 12) **Ofício nº 523/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19;
- 13) **Ofício nº 535/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19 e viabilidade jurídica;
- 14) **Ofício nº 533/2020/SMS** - Fica SUSPENSA a despesa, RECOMENDANDO a observação dos parâmetros da Lei 13.979/2020 no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, indicar a ação orçamentária para 6346 - Combate a pandemia do COVID-19 e viabilidade jurídica;
- 15) **Ofício SEMINFRA** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA viabilidade Jurídica;
- 16) **Ofício s/n/SEMINFRA** - Fica AUTORIZADA a solicitação, CONDICIONADA viabilidade Jurídica;

**Resolução nº 10/2020**

Art. 1º. Ficam **AUTORIZADOS** os seguintes requerimentos:

- 1) **Ofício nº 313/2020/SEMINFRA** - Solicitação de autorização para Aditivo de Preço ao contrato nº 125/2019 referente pavimentação de ruas do Conjunto Lauro Rocha;
- 2) **Ofício nº 250/2020/PGM** - Solicitação de autorização para aditivo de contrato nº 09/2017 referente locação de imóvel onde funciona a Procuradoria;
- 3) **Ofício nº 613/2020/SEMED** - Solicitação de autorização para renovação do contrato nº 42/2018 referente aquisição de Gás GLP e vasilhame;
- 4) **Ofício nº 213/2020/SEMAST** - Solicitação de autorização para aditivo de prazo ao contrato nº 017/2017 referente telefonia móvel com acesso GPRS/EDGE/3G/4G;

- 5) **Ofício nº 154/2020/SEGOV** - Solicitação de autorização para aditivo de contrato nº 16/2017 referente locação de imóvel onde funciona o centro administrativo da PMSC;
- 6) **Ofício nº 116/2020/SEMSURB** - Solicitação de autorização para despesa destinada a Aditivo de valor contratual ao contrato nº 33/2019 referente manutenção corretiva de pavimentação asfáltica de vias públicas;
- 7) **Ofício nº 505/2020/SMS** - Solicitação de autorização para Termo Aditivo ao contrato nº 76/2019 - Maria José Gonzaga Sobral;
- 8) **Ofício SEMINFRA** - Solicitação de autorização para aditivo de Preço ao contrato nº 20/2019 serviços/obras de sinalização turística;
- 9) **Ofício s/n/SEMINFRA** - Solicitação de autorização para aditivo de Preço ao contrato nº 025/2019 construção de pórtico próximo a Universidade Federal de Sergipe;

Art. 2º. Ficam **SUSPENSOS** os seguintes requerimentos:

- 1) **Ofício nº 512/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de capa impermeável de colchão hospitalar, para atender as necessidades no enfrentamento ao coronavírus.
- 2) **Ofício nº 514/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de materiais de consumo: Cateter nasal para oxigênio tipo óculos - adulto siliconizado, colchão hospitalar em napa d233, espaçador para medicamento em aerosol adulto e infantil e máscara não reinalante adulto, com o objetivo de atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus;
- 3) **Ofício nº 516/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de sistema de aspiração fechado com o objetivo de atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus;
- 4) **Ofício nº 552/2020/SMS** - Solicitação de autorização para contratação de profissionais para o cargo de médico clínico geral e plantonista 12/24h em caráter emergencial para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus;
- 5) **Ofício nº 523/2020/SMS** - Solicitação de autorização para chamada pública emergencial para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias para atender as necessidades no enfrentamento ao coronavírus;
- 6) **Ofício nº 535/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de material de construção com a finalidade de equipar o Hospital de campanha para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus;
- 7) **Ofício nº 533/2020/SMS** - Solicitação de autorização para aquisição de Detergente Enzimático, através de dispensa de licitação, em caráter emergencial para atender as necessidades de saúde no enfrentamento ao coronavírus;

Art. 3º. Recomenda o Conselho que:

Art. 4º. Publique-se esta resolução no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

São Cristóvão, 28 de abril de 2020.

ELDRÓ CARDOSO DA FRANÇA  
Secretário Municipal da Fazenda  
Presidente do CRAFI

PAOLA RODRIGUES DE SANTANA  
Secretária Municipal de Governo e Relações Comunitárias

ALINE MAGNA CARDOSO BARROSO LIMA  
Procuradora Geral do Município

JOSÉ RODRIGUES AMADO  
Controlador Geral do Município

ADMA FONSECA DE ALMEIDA  
Secretária do Conselho

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

# PARECER JURÍDICO



Processo nº 004.2020.0070/PMSC

Parecer PGM Nº: 333/2020

Assunto: alteração contratual para aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos e de valor

**EMENTA:**

Contrato nº 020/2019. Alteração contratual. Aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos. Requisitos legais autorizadores do art. 65, inciso I, “a” e “b”, c/c seu §1º, da Lei nº 8.666/93. Previsão contratual. Satisfação do interesse público.

**I- Relatório:**

Trata-se de consulta oriunda da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relacionada ao Contrato nº 20/2019, que tem como objeto a execução dos serviços e obras de “**sinalização turística**” no e para o Município São Cristóvão, na qual solicita desta Procuradoria-Geral parecer no sentido de opinar se estariam presentes os requisitos fáticos e legais autorizadores para a pretendida alteração e consequente aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos.

Consta dos autos justificativa técnica indicando que a pretensão visa atender as necessidades surgidas durante a execução da obra, sem que se desvencilhe de seu objeto, para permitir o Município executar as obras e serviços de “sinalização turística”, no município de São Cristóvão, garantindo-se, assim, funcionalidade. O inicialmente previsto não se revelou suficiente e somente percebido no curso da empreitada.

Além disso, consta planilha com a dimensão do acréscimo e que totaliza a importância de R\$ 53.796,01 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo), equivalente, por isso, a **11,67%** do valor inicial do contrato. E para os serviços novos, levou-se em consideração os relativos custos unitários do SINAPI ou ORSE do mês de referência do orçamento da licitação, qual seja, maio de 2019.

É o relatório.

**II - Fundamentação:**

*Ab initio*, impõe-se salientar que o presente parecer se vale, exclusivamente, dos elementos havido nos autos e se atém aos aspectos meramente jurídicos da problemática. Não discute aspectos relacionados à conveniência e oportunidade dos atos de competência do gestor público.

Pois bem, preceitua o art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, que “**os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I**



– unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei”.

No primeiro caso – o da alínea “a” -, tem-se o que se denomina alteração qualitativa. Com isso, a Administração está autorizada a modificar, *verbi gratia*, as especificações da execução e/ou do objeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde que preservado o interesse público e não descaracterize seu objeto. Para tanto, diante dessa nova realidade, ordinariamente se faz necessário a inclusão de serviços novos. O inicialmente previsto era para uma realidade de outrora.

Logo, inexistente dúvida que a inclusão de itens e/ou serviços novos tem previsão e autorização legal, independentemente de sua natureza e da forma como foi selecionada a proposta, seja mediante licitação ou contratação direta. Não importa, por sua vez, se é contrato de obra, de serviço ou de compra. A Lei nº 8.666/93 não fixou distinção.

No segundo caso – o da alínea “b” -, tem-se o que se conceitua alteração quantitativa. Aqui, o contratante pode alterar unilateralmente o valor contratual, porque tem autorização legal, quando verificar a necessidade de quantidade inferior ou superior à contratada, nos limites permitidos na Lei. É a hipótese dos autos.

E por força do § 1º do referido artigo 65, o limite econômico da alteração será de 25% para o caso de obras, serviços ou compras e de 50% na hipótese de reforma de edifício ou de equipamento. Cumpre salientar, por oportuno, que tanto o acréscimo quanto a supressão devem levar em conta e assim ter como base o **valor inicial atualizado do contrato**. É o que está escrito na Lei. Por falar nela – na lei – não há ali palavras inúteis.

Desta forma, consoante linhas volvidas, considerando que o acréscimo remontará ao importe de R\$ 53.796,48 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo), equivalente, por isso, a **11,67%** do valor inicial do contrato, a almejada alteração está de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O volume e o quantum de quantitativos poderá ser de qualquer ordem e número para atender as necessidades da Administração, desde que o conjunto de acréscimo não ultrapasse o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de efetiva reforma de edifício. Respeitosamente, é a nossa opinião.

Com relação a um eventual temor de se suceder aqui ou em situação tal qual o ilegal jogo de planilha, o edital da licitação e o correspondente contrato adotaram como medidas efetivas e inibidoras, seguindo as recomendações do TCU, o limite tanto para o preço global quanto para os preços unitários. Portanto, nenhum item teve preço superior ao orçado como referência pelo Município. Por isso, não há possibilidade de preços acima do praticado no mercado, tendo como referência os custos unitários do SINAPI da CEF ou ORSE da CEHOP.



De mais a mais, de acordo com o registrado nos autos, para os serviços novos, levou-se em consideração os relativos custos unitários do SINAPI ou ORSE do mês de referência do orçamento da licitação, qual seja, maio de 2019. Mantém, assim, o equilíbrio econômico-financeiro da avença e a vantajosidade do negócio. O acréscimo, por fim, visa atender o interesse público, porque, sem ele, restarão efetivamente prejudicadas a execução dos itens objeto do contrato na sua integralidade.

### III – Conclusão:

**Ante o exposto**, a nosso juízo, com base no que fora justificado e documentado, estão presentes os requisitos fáticos e legais para a alteração contratual, mediante termo aditivo para fins de acréscimo de quantitativo e de novos serviços, a teor do disposto e autorizado no art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual somos da opinião que há viabilidade jurídica para o pretendido aditivo.

É o parecer. S.M.J.

São Cristóvão/SE, 08 de maio de 2020.



**José Robson Almeida Santos**  
Sub-Procurador OAB/SE 2477  
Procuradoria Geral do Município - PMSC





SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

# TERMO ADITIVO

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

### 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2019

**DISPENSA Nº 002/2019 – Objeto** – contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de “ **sinalização turística**” no e para o Município São Cristóvão, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas – Anexo I do Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT


O **MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.331895-04, e a empresa **Débora Nagliati Vasconcelos - AN2 Sinalização**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.552.835/0001-36, com sede na rua Distrito Federal, nº 1077, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE (CEP 49075-190), neste ato por conduto de sua representante legal, a senhora **Débora Nagliati Vasconcelos**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 871.372 – SSP/SE e inscrita no CPF de nº 097.870.078-36, na qualidade de **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe art. 65, I, “a” e “b”, § 1º, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir delineadas:


**1. Cláusula Única – Do Preço.** Acordam as partes, em decorrência do aumento de quantitativo de serviços e inclusão de novos itens constantes da planilha que instrumentaliza o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor inicialmente contratado o importe de **R\$ 53.796,01 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo)**, totalizando a contratação, por isso, em **R\$ 514.713,38 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e treze reais e trinta e oito centavos)**.

**Parágrafo único.** A importância acrescida corresponde a 11,67% do valor inicial do contrato.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 11 de maio de 2020.

  
Município de São Cristóvão  
**Marcos Antônio de Azevedo Santana**  
Contratante

  
**Débora Nagliati Vasconcelos**  
AN2 Sinalização  
**Débora Nagliati Vasconcelos -**  
Contratada



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

# PUBLICAÇÃO DO ADITIVO

Aliado a isso, no caso em tela, o interesse público não foi satisfeito, diante da flagrante falta de competitividade na licitação, já que só duas empresas atenderam ao chamado e uma única proposta foi admitida. E o que é mais relevante! A oferta não é vantajosa. Ainda que tenha respeitado o limite de aceitabilidade do edital, mas por implicar num desconto mínimo, a licitação não alcançará seu objetivo, qual seja, de contratação de proposta efetivamente vantajosa para a Administração.

Diferente do alegado pela empresa, não está em discussão a legalidade da proposta. Ela foi elaborada de acordo com as regras edital, tanto que foi classificada. O que se discute aqui é se a Administração não tem o dever de revogar a licitação e realizar um novo procedimento para quiçá, assim, obter uma oferta vantajosa. Assim procedendo, estará salvaguardando o interesse público. Agirá em conformidade com os requisitos da Lei, posto que presentes o fato superveniente e a motivação do ato, qual seja, a oferta de proposta com preço quase idêntico ao de referência e que, por isso, não traz proveito algum.

A propósito da revogação do procedimento licitatório por falta de competitividade e, sobretudo, com valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido no edital, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em questão da espécie, por implicar na aplicação e/ou na interpretação de Lei Federal, quando do julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 23.402 - PR (2006/0271080-4), sob a relatoria da Ministra Elia Calmon, assim se posicionou:

**"ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO - CONTRADITÓRIO.**

1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público.
2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um procedimento essencialmente vinculado.
3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido.
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório.
5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado.
6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da

garantia do contraditório.

**7. Recurso ordinário não provido**

E como bem salientado pela ilustre Relatora, até a homologação, não há que se falar em direito adquirido da licitante à contratação do respectivo objeto. Há, tão somente, "expectativa de direito ao resultado da escolha a cargo da Administração".

Portanto e com fundamento nas disposições do art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na qualidade de autoridade competente, julgo apropriado e decido revogar o Convite nº 04/2020, posto que presentes os requisitos fáticos e legais autorizadores e por razões de interesse público.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Município para todos os efeitos legais e dê ciência aos interessados.  
São Cristóvão/SE, 19 de maio de 2020.

Marcos Antônio de Azevedo Santana  
Prefeito do Município

**EXTRATO**

**CONTRATO nº 30/2020 - Tomada de Preços nº 003/2020**

**Contratante:** Município de São Cristóvão.

**CNPJ:** 13.128.855/0001-44

**Contratada:** AGC Construções e Empreendimentos Ltda.

**CNPJ:** 00.999.591/0001-52

**Unidade Orçamentária:** 02051; **Classificação Funcional - Programática:** 1165; **Projeto Atividade:** 15.451.1077. **Elemento de Despesa:** 4490.51.00.00; e **Fontes de Recurso:** 15300000

**Objeto:** execução das obras/serviços de pavimentação asfáltica da avenida Contorno (Estrada do Campo), neste Município de São Cristóvão/SE.

**Valor:** R\$ 756.973,43 (setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).

**Prazo de Execução:** 12 (doze) meses, contado da ordem de serviço.

**Parecer PGM:** PGM Nº 158/2020

**Autorização Crafi:** Resolução nº 05/2020

**Base Legal:** Lei nº 8.666/93.

São Cristóvão, 19 de maio de 2020.

Marcos Antônio Azevedo Santos  
Prefeito do Município de São Cristóvão

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2019**

**DISPENSA Nº 002/2019 - Objeto - contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de "sinalização turística" no e para o Município São Cristóvão, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas - Anexo I do Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT**

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.331895-04, e a empresa **Débora Nagliati Vasconcelos - AN2 Sinalização**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.552.835/0001-36, com sede na rua Distrito Federal, nº 1077, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE (CEP 49075-190), neste ato por conduto de sua representante legal, a senhora **Débora Nagliati Vasconcelos**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 871.372 - SSP/SE e inscrita no CPF de nº 097.870.078-36, na qualidade de **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe art. 65, I, "a" e "b", § 1º, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir delineadas:

**1. Cláusula Única - Do Preço.** Acordam as partes, em decorrência do aumento de quantitativo de serviços e inclusão de novos itens constantes da planilha que instrumentaliza o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor inicialmente contratado o importe de R\$ 53.796,01 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e um centavo), totalizando a contratação, por isso, em R\$ 514.713,38 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e treze reais e trinta e oito centavos).

**Parágrafo único.** A importância acrescida corresponde a 11,67% do valor inicial do contrato.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 11 de maio de 2020.

Município de São Cristóvão  
Marcos Antônio de Azevedo Santana  
Contratante

AN2 Sinalização  
Débora Nagliati Vasconcelos -  
Contratada





ESTADO DE SERGIPE  
 PODER JUDICIÁRIO  
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU  
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N  
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho  
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

## CERTIDÃO NEGATIVA

### Dados do Solicitante

<b>Razão Social:</b>	DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS		
<b>Nome Fantasia:</b>	AN	<b>2 Natureza Certidão:</b>	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
<b>Domicílio:</b>	Aracaju	<b>Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:</b>	de Juridica / 29.552.835/0001-36
<b>Data da Emissão:</b>	20/05/2020 10:13	<b>Data de Validade:</b>	* 19/06/2020 *
<b>Nº da Certidão:</b>	* 0002220372 *	<b>Nº da Autenticidade:</b>	* 4308146617 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

### Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - [www.tjse.jus.br](http://www.tjse.jus.br) - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS**  
CNPJ: **29.552.835/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:04:58 do dia 16/03/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2020.  
Código de controle da certidão: **8D3E.E4AC.610C.84B1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.552.835/0001-36

**Razão Social:** DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS

**Endereço:** RUA WILSON BARBOSA DE MELO 23 TERREO / ATALAIA / ARACAJU / SE /  
49037-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/03/2020 a 09/07/2020

**Certificação Número:** 2020031205254617528019

Informação obtida em 06/04/2020 14:44:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.552.835/0001-36

Certidão nº: 191466910/2019

Expedição: 09/12/2019, às 12:43:26

Validade: 05/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.552.835/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 174225/2020**

**Inscrição Estadual:** 27.159.276-1  
**Razão Social:** DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS - ME  
**CNPJ:** 29.552.835/0001-36  
**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
**Atividade Econômica:** PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  
**Endereço:** RUA WILSON BARBOSA DE MELO TERREO; 23  
ATALAIA - ARACAJU CEP: 49037590

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em 27/04/2020 09:43:10, válida até 27/05/2020 e deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 27 de Abril de 2020

Autenticação:202004279077V6

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



# PLANETA

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **DÉBORA NAGLIATI VASCONCELOS**, inscrita no CNPJ nº 29.552.835/0001-36, com sede à Rua Distrito Federal, nº 1077, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP 49.075-190, possui escrituração contábil regular e que o valor dos impostos incidentes sobre seu faturamento estão devidamente contabilizados.

Aracaju-SE, 11 de março de 2020

*Lisandra Souza Lins*  
Contadora - CRC 6809-0-3  
CPF: 018.145.555-28

*Lisandra de Fátima Souza Lins*  
\_\_\_\_\_  
**PLANETA CONTABILIDADE E CONSULTORIA CNPJ: 33.649.826/0001-35**

*Debora Nagliati Vasconcelos*  
\_\_\_\_\_  
**DÉBORA NAGLIATI VASCONCELOS CNPJ: 29.5552.835/0001-36**

**29.552.835/0001-36**  
**DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS - ME**  
Rua Distrito Federal, 1077  
Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-190  
Aracaju - Sergipe

**PLANETA CONTABILIDADE E CONSULTORIA**

CNPJ: 33.649.826/0001-35

AV. FARMACÊUTICA CEZARTINA REGIS, 276, SALA A. B. JABOTIANA, ARACAJU -SE, CEP 49095-100 CONTATO 79 3023 1571 / 99981-3662

Page 1





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 10 de Março de 2020  
Nº. 202000273712

CNPJ: 29.552.835/0001-36

Contribuinte: DEBORA NAGLIATI VASCONCELOS ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 08/06/2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: AB.0001.0062.GC.043C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007