

DIRETORIA DE OBRAS

Nº PROCESSO 2026.0009.000000018-2 - DESPACHO - Nº 67 - SEMINFRA / DIROB

Senhor Secretário,

1. Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar a análise e as providências cabíveis quanto ao encaminhamento do Processo de Termo Aditivo de Valor referente à obra Reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora Da Vitória", Localizado no bairro centro, neste município de São Cristóvão/SE.

2. O referido aditivo faz-se necessário em razão das adequações técnicas e financeiras identificadas no decorrer da execução contratual, conforme justificativas e documentação anexadas ao processo administrativo. Dessa forma, encaminhamos o presente para apreciação e deliberação, visando à continuidade regular da obra e ao cumprimento das obrigações contratuais.

3. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

EMILY ISRAELA REINALDO DA SILVA
Estagiária

(Assinado Eletronicamente)

IZABELA PEREIRA LIMA SANTOS
Diretora de Obras

São Cristóvão, 27 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Emily Israela Reinaldo da Silva**, Estagiária, em 27/03/2026, às 08:17, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Pereira Lima Santos**, Assessora Técnico II, em 27/03/2026, às 08:17, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0412523** e o código CRC **6051E502**.



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09238/ORSE	Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	2,26	0,22	0,50
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,85	9,00	7,65
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,85	6,42	5,46
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,85	3,88	3,30
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,85	3,82	3,25

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	5,89	13,11	14,75	1,17	34,92

Relação Detalhada de Insumos



* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,17306	14,00	2,42
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00136	66,00	0,09
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00034	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00102	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00017	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00765	190,00	1,45
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,85	19,13	16,26
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00068	300,00	0,20
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00255	192,62	0,49
M 00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	2,26	0,22	0,50
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000085	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00391	12,37	0,05
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000085	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00136	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00017	36,90	0,01
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000085	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00765	4,90	0,04
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00306	18,00	0,06
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,17306	5,00	0,87
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00765	12,54	0,10
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,85	13,65	11,60
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000255	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00034	60,00	0,02
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00034	32,30	0,01
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00051	63,00	0,03
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000935	29,00	0,03
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000595	27,49	0,02
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,135575	4,50	0,61

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	6,42	19,26
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3	3,88	11,64

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	9,60	19,26	21,68	2,06	52,60

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	66,00	0,16
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,75	0,02
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0006	163,00	0,10
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	190,00	2,56
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	192,62	0,87
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,37	0,09
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,70	0,02
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	13,65	40,94
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
13064/ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1	26,55	26,55
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,56	0,31	0,17
04325/ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar	un	1	98,89	98,89
13813/ORSE	Caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar	un	1	232,40	232,40
13859/ORSE	Bacia sanitária para caixa de descarga acoplada, linha ravena, ref.: P.909.17, da Deca ou similar	un	1	278,62	278,62
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5	9,67	24,18
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5	6,90	17,25
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1	9,00	9,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1	5,14	5,14
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,5	3,96	9,90
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,5	3,91	9,78

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	667,01	41,43	46,13	3,42	757,99

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,509	14,00	7,13
M 06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1	9,00	9,00
M 04325/ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar	un	1	98,89	98,89
M 13859/ORSE	Bacia sanitária para caixa de descarga acoplada, linha ravena, ref.: P.909.17, da Deca ou similar	un	1	278,62	278,62
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,004	73,93	0,30
M 13813/ORSE	Caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar	un	1	232,40	232,40
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001	20,11	0,02
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003	13,50	0,04
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0005	185,00	0,09
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	205,00	4,61
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5	20,44	51,10
M 06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1	5,14	5,14
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002	300,00	0,60
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	193,04	1,45
M 00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,56	0,31	0,17
M 00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1	26,55	26,55
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00025	38,17	0,01
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	10,87	0,13
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00025	37,80	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004	6,00	0,02
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00025	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,81	0,11
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,009	18,00	0,16
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,509	5,00	2,54
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54	0,28
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,5	14,58	36,46

M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00075	18,58	0,01
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,001	92,70	0,09
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,001	32,30	0,03
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	49,00	0,07
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00275	34,80	0,10
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00175	27,49	0,05
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,39875	4,50	1,79



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
12794/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	m2	1	420,00	420,00
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	9,00	9,00
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,42	6,42
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,003	521,77	1,57
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,88	3,88
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,79	3,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	427,70	15,50	17,44	1,37	462,01

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
M 12794/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	m2	1	420,00	420,00
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016096	66,00	0,11
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,75	0,02
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002024	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	190,00	1,72
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	192,62	0,58
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	12,37	0,06
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	19,13	19,13
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,90	0,04
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,012	13,65	13,81
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade			
08163/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar	m			
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
08241/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=20cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1	83,40	91,74
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,32	9,00	2,88
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,35	9,00	3,15
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,005	16,94	0,08
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,32	6,42	2,05
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,012	521,77	6,26
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,32	3,88	1,24
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,35	3,79	1,33
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,32	3,79	1,21
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,03	100,43	8,39	9,45	0,71	119,01

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1056684	14,00	1,48
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00	1,30
M 08241/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=20cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1	83,40	91,74
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007984	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002076	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006228	13,75	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,32	19,13	6,12
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000736	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,004671	190,00	0,89
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000064	26,89	0,00
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,4264	0,76	4,12
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00014	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000175	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000245	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000245	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004152	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001557	192,62	0,30
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,000064	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000032	246,00	0,01
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023874	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000368	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00007	13,52	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000064	48,95	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00014	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000035	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00007	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007984	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000736	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,35	19,13	6,70
M 05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,005	16,94	0,08
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,004671	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018684	18,00	0,03

M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000035	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1056684	5,00	0,53
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00007	46,20	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004671	12,54	0,06
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000032	617,95	0,02
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000035	327,80	0,01
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000032	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,368	13,65	5,02
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001104	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0784468	4,50	0,35



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade			
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°C	m			
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m	1,02	5,35	5,46
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,13	9,00	1,17
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,13	6,42	0,83
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,13	3,88	0,50
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,13	3,75	0,49
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	6,26	2,00	2,26	0,17	10,69

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69	0,00
M 11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	163,00	0,00
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00	0,37
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	66,00	0,01
M 00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m	1,02	5,35	5,46
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	190,00	0,22
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89	0,00
M 11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00	0,00
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,13	19,13	2,49
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00	0,03
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	192,62	0,08
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00	0,13
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,13	13,65	1,77
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50	0,09

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1	80,00	80,00
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,33	7,80	2,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,33	5,92	1,95
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0911	49,01	4,46
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,33	3,80	1,25
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,33	3,70	1,22

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	82,81	6,14	6,89	0,64	96,48

Relação Detalhada de Insumos







* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09500994	14,00	1,33
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00074664	60,00	0,04
M 13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1	80,00	80,00
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018666	16,25	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00055998	12,50	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012066	209,50	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00419985	165,00	0,69
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000132	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000165	10,80	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000231	11,26	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000231	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00037332	300,00	0,11
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00139995	179,32	0,25
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00214659	11,25	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006033	31,50	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000066	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000132	20,00	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000033	27,50	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000066	16,50	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074664	6,35	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00012066	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,33	16,53	5,46
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00419985	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00167994	36,75	0,06
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000033	22,98	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09500994	5,00	0,48
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000066	40,80	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00419985	12,54	0,05
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000033	327,80	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6033	12,55	7,57
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018099	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07835253	4,50	0,35

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
00654/ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	1,71	1,71
 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,15	9,00	1,35
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,15	6,42	0,96
 07543/SINAPI	Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"	un	1	3,86	3,86
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,15	3,88	0,58
 10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,15	3,75	0,56

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	6,50	2,31	2,61	0,21	11,63

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69	0,00
M 11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	163,00	0,00
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000225	66,00	0,01
M 01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	1,71	1,71
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00003	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	190,00	0,26
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89	0,00
M 11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	34,00	0,00
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,15	19,13	2,87
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	192,62	0,09
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,15	13,65	2,05
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00
M 07543/SINAPI	Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"	un	1	3,86	3,86
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50	0,11



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
08896/ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4	9,00	3,60
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	6,42	2,57
00469/ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	1	34,00	34,00
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4	3,88	1,55
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,4	3,75	1,50

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	36,48	6,17	6,94	0,56	50,15

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00008	47,69	0,00
M 11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00008	163,00	0,01
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	66,00	0,04
M 00469/ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	1	34,00	34,00
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	190,00	0,68
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	26,89	0,00
M 11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00004	34,00	0,00
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4	19,13	7,65
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	192,62	0,23
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00	0,03
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	13,65	5,46
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29

Copyright 2004. cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09753/ORSE	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
10117/ORSE	Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm	m	1	148,65	148,65
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8	9,00	7,20
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,002	521,77	1,04
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,8	3,79	3,03

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	152,07	7,25	8,16	0,56	168,04

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0822544	14,00	1,15
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00216	100,00	0,22
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006464	66,00	0,04
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001616	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004848	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000016	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,003636	190,00	0,69
M 10117/ORSE	Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm	m	1	148,65	148,65
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9044	0,76	0,69
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00032	18,80	0,01
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00056	11,60	0,01
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00056	10,22	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003232	300,00	0,10
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001212	192,62	0,23
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018584	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000008	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00016	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00032	18,75	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00008	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00016	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006464	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000016	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8	19,13	15,30
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,003636	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014544	18,00	0,03
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00008	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0822544	5,00	0,41
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00016	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003636	12,54	0,05
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00008	327,80	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,008	13,65	0,11
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000024	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0530728	4,50	0,24



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09965/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00580/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,4	91,68	36,67
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,15	14,94	2,24
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,75	9,00	6,75
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,75	6,42	4,82
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	2	9,00	18,00
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,25	51,84	12,96
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,75	3,88	2,91
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,75	3,79	2,84
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	2	4,48	8,96

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,07	64,14	29,57	33,27	2,40	129,45

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0002	102,38	0,02
M 11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	61,94	0,02
M 11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0004	110,09	0,04
M 11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0004	68,16	0,03
M 11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	37,52	0,01
M 11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	88,52	0,04
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00	4,99
M 11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	357,49	0,57
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002725	66,00	0,18
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	13,75	0,03
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,75	19,13	14,35
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00015	163,00	0,02
M 11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0004	121,23	0,05
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	190,00	2,99
M 00580/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,4	91,68	36,67
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00015	26,89	0,00
M 11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbogرافite	un	0,0004	60,50	0,02
M 10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,25	51,84	12,96
M 11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0004	362,00	0,14
M 11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	219,85	0,09
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	192,62	1,01
M 11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	un	0,0002	839,00	0,17
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,00015	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000075	246,00	0,02
M 11274/ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	18,87	0,01

M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	12,37	0,10
M 11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0006	400,36	0,24
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000075	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00015	48,95	0,01
M 11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0006	28,59	0,02
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002725	6,70	0,02
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00015	36,90	0,01
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,90	0,08
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00	0,11
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3563	5,00	1,78
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20
M 11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	482,78	0,10
E 11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000075	617,95	0,05
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000075	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,75	13,65	10,23
P 06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	2	19,13	38,26
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000225	18,58	0,00
M 11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0002	29,15	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,250425	4,50	1,13
M 02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,15	14,94	2,24



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
01108/ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,006	72,41	0,43
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,003	69,74	0,21
01927/SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1	2,18	2,18
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,18	9,00	1,62
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,18	6,42	1,16
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,18	3,88	0,70
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,18	3,82	0,69

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	3,95	2,78	3,12	0,24	10,09

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,006	72,41	0,43
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00	0,51
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000288	66,00	0,02
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	190,00	0,31
M 01927/SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1	2,18	2,18
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,18	19,13	3,44
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000144	300,00	0,04
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054	192,62	0,10
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90	0,00
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00162	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,036648	5,00	0,18
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00162	12,54	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,18	13,65	2,46
M 02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,003	69,74	0,21
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00	0,00
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30	0,00
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	63,00	0,01
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	29,00	0,01
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,02871	4,50	0,13



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,125	9,00	1,13
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,25	6,42	8,03
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,25	3,88	4,85
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,125	3,79	0,47

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	4,37	9,16	10,29	0,95	24,77

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,139975	14,00	1,96
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0011	66,00	0,07
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000275	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000825	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00025	163,00	0,04
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0061875	190,00	1,18
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00005	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000625	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000875	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000875	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00055	300,00	0,17
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0020625	192,62	0,40
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0031625	12,37	0,04
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000125	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000025	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00005	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000125	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000025	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00025	36,90	0,01
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,125	19,13	2,39
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0061875	4,90	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002475	18,00	0,04
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0000125	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,139975	5,00	0,70
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000025	46,20	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0061875	12,54	0,08
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0000125	327,80	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,25	13,65	17,06
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000375	18,58	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1258	4,50	0,57



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço	Unidade				
09182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3				
Composição de Preço						
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	1	12,83	12,83	
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	3	6,24	18,72	
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	427,54	



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	6,42	3,21
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,88	1,94

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	1,58	3,21	3,61	0,34	8,74

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	66,00	0,03
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	190,00	0,43
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	192,62	0,14
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00	0,02
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	13,65	6,82
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,04705	4,50	0,21



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
91833/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
39243/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 20 mm, para lajes e pisos	m	1,1	2,46	2,71
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,08	21,09	1,69
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,08	26,50	2,12
91170/SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	m	1	8,85	8,85

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	7,76	7,59	0,00	0,00	15,35

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00392/SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação	un	1,7857	1,42	2,54
P 00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,0834376	13,94	1,16
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4194	2,39	1,00
P 00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,0489936	13,94	0,68
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0834376	19,13	1,60
M 39243/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 20 mm, para lajes e pisos	m	1,1	2,46	2,71
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,21577598	19,13	4,13
M 43484/SINAPI	Epi - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,16	1,20	0,19
M 43485/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594	1,06	0,28
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4194	1,34	0,56
M 43460/SINAPI	Ferramentas - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,16	0,85	0,14
M 43461/SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2594	0,31	0,08
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4194	0,04	0,02
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4194	0,74	0,31



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços

Fornecedores

Insumos

Especificações

Serviços

Downloads

Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
02499/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5	6,42	32,10
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	5	3,88	19,40

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	15,98	32,10	36,13	3,42	87,63

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,509	14,00	7,13
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,004	66,00	0,26
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001	17,87	0,02
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003	13,75	0,04
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,001	163,00	0,16
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	190,00	4,28
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002	300,00	0,60
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	192,62	1,44
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	12,37	0,14
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80	0,02
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004	6,70	0,03
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,001	36,90	0,04
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,90	0,11
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,009	18,00	0,16
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,509	5,00	2,54
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54	0,28
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5	13,65	68,23
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	18,58	0,03
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,4705	4,50	2,12



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
07794/ORSE	Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
07502/ORSE	Filete em granito cinza andorinha h=15 cm	m	1,03	94,74	97,58
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3	9,00	2,70
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,42	1,93
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,0006	521,77	0,31
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,88	1,16
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3	3,79	1,14

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	99,73	4,64	5,23	0,41	110,01

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06132432	14,00	0,86
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,000648	100,00	0,06
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048192	66,00	0,03
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012048	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036144	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006048	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0027108	190,00	0,52
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,27132	0,76	0,21
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024096	300,00	0,07
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009036	192,62	0,17
M 07502/ORSE	Filete em granito cinza andorinha h=15 cm	m	1,03	94,74	97,58
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138552	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003024	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048192	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00006048	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3	19,13	5,74
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0027108	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108432	18,00	0,02
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06132432	5,00	0,31
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	46,20	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027108	12,54	0,03
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3024	13,65	4,13
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009072	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,04807584	4,50	0,22



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
04749/ORSE	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m ²

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,1	18,97	1,90
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	5	3,85	19,25
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,72	9,00	6,48
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,72	6,42	4,62
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,72	3,88	2,79
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,72	3,79	2,73

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,06	25,63	11,10	12,49	0,98	50,26

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,146592	14,00	2,05
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00108	66,00	0,07
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000288	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000864	13,75	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,72	19,13	13,77
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000144	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00648	190,00	1,23
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000144	26,89	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000576	300,00	0,17
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00216	192,62	0,42
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,000144	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000072	246,00	0,02
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003312	12,37	0,04
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000072	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000144	48,95	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00108	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000144	36,90	0,01
M 01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,1	18,97	1,90
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00648	4,90	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002592	18,00	0,05
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,146592	5,00	0,73
M 01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	5	3,85	19,25
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00648	12,54	0,08
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000072	617,95	0,04
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000072	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,72	13,65	9,82
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000216	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,11484	4,50	0,52



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
96985/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1	57,83	57,83
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2531	14,80	3,75
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,2531	19,07	4,83

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	60,22	6,17	0,00	0,00	66,39

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
P 00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,25983246	9,84	2,56
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5062	1,86	0,94
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,25983246	13,99	3,64
M 43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5062	0,91	0,46
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5062	0,55	0,28
M 43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5062	0,62	0,31
M 03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1	57,83	57,83
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5062	0,06	0,03
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5062	0,71	0,36



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
01300/ORSE	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,78	0,22	0,17
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,11	9,00	0,99
03886/SINAPI	Luva de correr para tubo roscavel, pvc, 3/4", para agua fria predial	un	1	16,57	16,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,11	6,42	0,71
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,11	3,88	0,43
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,11	3,82	0,42

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	17,41	1,70	1,90	0,15	21,16

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	66,00	0,01
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000022	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,000099	190,00	0,19
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,11	19,13	2,10
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000033	192,62	0,06
M 00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,78	0,22	0,17
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000011	37,52	0,00
M 03886/SINAPI	Luva de correr para tubo roscavel, pvc, 3/4", para agua fria predial	un	1	16,57	16,57
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000011	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000022	36,90	0,00
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000011	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,000099	4,90	0,00
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000099	12,54	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,11	13,65	1,50
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000033	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000044	60,00	0,00
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000044	32,30	0,00
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000066	63,00	0,00
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000121	29,00	0,00
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000077	27,49	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,017545	4,50	0,08



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
01625/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,02	63,50	1,27
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,69	1,69
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,14	9,00	1,26
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1	2,97	2,97
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,14	6,42	0,90
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,14	3,88	0,54
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,14	3,82	0,53

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	6,80	2,16	2,43	0,19	11,58

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00	0,40
M 00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,69	1,69
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000224	66,00	0,01
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000028	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	190,00	0,24
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,14	19,13	2,68
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00	0,03
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	192,62	0,08
M 03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1	2,97	2,97
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00
M 01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,02	63,50	1,27
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00	0,14
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,14	13,65	1,91
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00	0,00
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056	32,30	0,00
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	63,00	0,01
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	29,00	0,00
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50	0,10



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço Descrição do Serviço	Unidade
00200/ORSE	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01974/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	5	3,10	15,50
03382/ORSE	Caibro roliço de eucalipto	m	3,333	2,40	8,00
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8	9,00	7,20
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2	18,05	3,61
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8	6,42	5,14
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,8	3,88	3,10
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,8	3,79	3,03

Totais






Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,07	32,09	12,34	13,88	1,09	59,47

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16288	14,00	2,28
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	66,00	0,08
M 03382/ORSE	Caibro roliço de eucalipto	m	3,333	2,40	8,00
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00032	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00096	13,75	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,8	19,13	15,30
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00016	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0072	190,00	1,37
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00016	26,89	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00064	300,00	0,19
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0024	192,62	0,46
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,00016	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00008	246,00	0,02
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00368	12,37	0,05
M 01974/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	5	3,10	15,50
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00008	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00016	48,95	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00016	36,90	0,01
M 05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2	18,05	3,61
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0072	4,90	0,04
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00288	18,00	0,05
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,16288	5,00	0,81
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0072	12,54	0,09
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00008	617,95	0,05
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00008	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,8	13,65	10,92
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00024	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1276	4,50	0,57

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Serviço					
Código	Descrição do Serviço			Unidade	
10438/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes			m	
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 11208/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	1	67,24	67,24
 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6	9,00	5,40
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	6,42	2,57
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4	3,88	1,55
 10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,6	3,79	2,27
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,05	70,33	7,97	8,97	0,69	88,01

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00074	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6	19,13	11,48
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00008	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	190,00	0,85
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	192,62	0,29
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
M 11208/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	1	67,24	67,24
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00006	617,95	0,04
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	13,65	5,46
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50	0,35



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09634/ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
09959/ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil Premium, da Tégula ou similar	m2	1,05	24,40	25,62
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2	9,00	1,80
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	6,42	1,28
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,88	0,78
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2	3,79	0,76

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	26,86	3,08	3,48	0,27	33,69

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00032	66,00	0,02
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00004	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	190,00	0,34
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00008	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00014	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00014	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	192,62	0,12
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	12,37	0,01
M 09959/ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil Premium, da Tégula ou similar	m2	1,05	24,40	25,62
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00004	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00008	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00002	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00004	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2	19,13	3,83
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00002	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00004	46,20	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00002	327,80	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	13,65	2,73
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
04738/ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pc

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,16	6,42	1,03
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,08	8,34	0,67
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,16	3,88	0,62
10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	0,08	4,48	0,36

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	0,81	1,70	1,90	0,16	4,57

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,000008	102,38	0,00
M 11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,000016	61,94	0,00
M 11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,000016	110,09	0,00
M 11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,000016	68,16	0,00
M 11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,000016	37,52	0,00
M 11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,000016	88,52	0,00
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00	0,34
M 11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,000064	357,49	0,02
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000192	66,00	0,01
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000032	163,00	0,01
M 11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,000016	121,23	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	190,00	0,21
M 11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,000016	60,50	0,00
M 11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,000016	362,00	0,01
M 11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,000016	219,85	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00	0,03
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	192,62	0,07
M 11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	un	0,000008	839,00	0,01
M 11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,000024	18,87	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	12,37	0,01
M 11286/ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,000024	400,36	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016	37,80	0,00
M 11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,000024	28,59	0,00
P 44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,08	17,73	1,42
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000032	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00	0,01
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00	0,12
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54	0,01
M 11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,000008	482,78	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,16	13,65	2,18
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048	18,58	0,00
M 11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,000008	29,15	0,00

M 02378/ORSE Vale transporte

un

0,020288

4,50

0,09

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
02204/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02516/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, Portobello, linha progetto porcelanato bianco tu polido, ou similar	m2	1,05	165,69	173,97
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	8,57	4,71
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45	6,00	2,70
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4,5	2,25	10,13
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,45	3,82	1,72
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,55	3,72	2,05

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	188,08	7,60	8,56	0,71	204,95

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1050067	14,00	1,47
M 03374/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,78	2,55	9,64
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008252	67,20	0,06
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002063	18,20	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006189	14,00	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000963	189,50	0,02
M 02516/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, Portobello, linha progetto porcelanato bianco tu polido, ou similar	m2	1,05	165,69	173,97
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00464175	175,00	0,81
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	10,80	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004126	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00154725	193,41	0,30
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00237245	12,60	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004815	31,50	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008252	6,35	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000963	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	18,21	10,02
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00464175	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018567	13,00	0,02
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1050067	5,00	0,53
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	40,80	0,00
M 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00464175	12,54	0,06
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4815	12,75	6,14
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00014445	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,08127915	4,50	0,37

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
12211/ORSE	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
07546/ORSE	Conector femea de cobre, solda e rosca 22mm x 3/4" (instal.gás)	un	2	11,94	23,88
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0012	101,30	0,12
00400/SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	un	2	1,48	2,96
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,15	0,76	0,11
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,835	9,00	7,52
03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0785	3,00	0,24
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,25	2,66	0,67
04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	2	0,06	0,12
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,75	9,00	6,75
04889/SINAPI	Plug ou bujão de ferro galvanizado, de 3/4"	un	3	6,22	18,66
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,1	6,42	13,48
11749/SINAPI	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4"	un	1	50,43	50,43
12715/SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	un	3	11,72	35,16
12734/SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm	un	1	15,05	15,05
39666/SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gas residenciais e comerciais	m	3	61,28	183,84
39871/SINAPI	Cotovelo bronze/latao sem anel de solda, bolsa x rosca f, 22mm x 3/4"	un	3	23,77	71,31
39897/SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexões de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,006	53,59	0,32
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,1	3,88	8,15
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,75	3,79	2,84
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,835	3,82	3,19

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	414,53	27,74	31,23	2,53	476,03

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00400/SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	un	2	1,48	2,96
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,375133	14,00	5,25
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0012	101,30	0,12
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002948	66,00	0,19
M 04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	2	0,06	0,12
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000737	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002211	13,75	0,03
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00042	163,00	0,07
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0165825	190,00	3,15
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,15	0,76	0,11
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
M 07546/ORSE	Conector femea de cobre, solda e rosca 22mm x 3/4" (instal.gás)	un	2	11,94	23,88
M 39871/SINAPI	Cotovelo bronze/latao sem anel de solda, bolsa x rosca f, 22mm x 3/4"	un	3	23,77	71,31
M 12715/SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	un	3	11,72	35,16
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000375	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000525	11,60	0,01
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,835	19,13	15,97

M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000525	10,22	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001474	300,00	0,44
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0055275	192,62	1,06
M 03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfé, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0785	3,00	0,24
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000835	37,52	0,00
M 03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,25	2,66	0,67
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0084755	12,37	0,10
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00021	37,80	0,01
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00015	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000075	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00015	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002948	6,70	0,02
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00042	36,90	0,02
M 39897/SINAPI	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	un	0,006	53,59	0,32
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,75	19,13	14,35
M 04889/SINAPI	Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 3/4"	un	3	6,22	18,66
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000835	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0165825	4,90	0,08
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,006633	18,00	0,12
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000075	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,375133	5,00	1,88
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00015	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0165825	12,54	0,21
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000075	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,1	13,65	28,65
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00063	18,58	0,01
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000334	60,00	0,02
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000334	32,30	0,01
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000501	63,00	0,03
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0009185	29,00	0,03
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0005845	27,49	0,02
M 12734/SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm	un	1	15,05	15,05
M 39666/SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	m	3	61,28	183,84
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,301269	4,50	1,36
M 11749/SINAPI	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4"	un	1	50,43	50,43



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
13049/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1	555,55	555,55
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	9,00	9,00
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,42	6,42
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,003	521,77	1,57
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,88	3,88
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,79	3,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	563,25	15,50	17,44	1,37	597,56

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016096	66,00	0,11
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,75	0,02
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002024	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	190,00	1,72
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	192,62	0,58
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	12,37	0,06
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	19,13	19,13
M 13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1	555,55	555,55
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,90	0,04
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,012	13,65	13,81
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
02344/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,25	0,89	0,22
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,14	9,00	1,26
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,14	3,96	0,55

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	0,67	1,26	1,42	0,10	3,45

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000112	66,00	0,01
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	13,75	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00063	190,00	0,12
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00007	12,00	0,00
M 11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,000014	269,00	0,00
M 04725/ORSE	Espátula	un	0,000056	16,82	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	192,62	0,04
M 03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,25	0,89	0,22
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	12,37	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112	6,70	0,00
M 11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00063	26,90	0,02
P 04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,14	19,13	2,68
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00063	4,90	0,00
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	18,00	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,00	0,07
M 11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,000322	17,50	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063	12,54	0,01
M 10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,00063	11,98	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,009156	4,50	0,04



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	se faça sim	Unidade
01703/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grade acabamento branco	un

Tabela de Preço

* Código	Descrição da vaquinha	Unid	Quant	Unidade Custo.	Custo Total
01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento em alumínio, marca Akros ou similar	un	1	59,40	59,40
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5	9,00	4,50
06111/SINAPI	Servente de horista (horista)	h	0,5	6,42	3,21
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,88	1,94
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5	3,82	1,91

Total

equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	62,57	7,71	8,67	0,69	79,64

Relação interessante de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Unidade Custo.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Bidra	un	0,0045	190,00	0,85
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5	19,13	9,56
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up)	cj	0,0004	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	192,62	0,29
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos brancos proteção	pr	0,0008	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá cal.	un	0,0001	36,90	0,00
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00
M 10596/ORSE	s	un	0,0045	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
M 01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento em alumínio, marca Akros ou similar	un	1	59,40	59,40
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
P 06111/SINAPI	Servente de horista (horista)	h	0,5	13,65	6,82
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	63,00	0,02
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00	0,02
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,42	6,42
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,88	3,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	3,19	6,42	7,23	0,69	17,53

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	190,00	0,85
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	192,62	0,29
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	13,65	13,65
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
07602/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	9,00	5,40
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,42	3,85
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,03	487,80	14,63
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,88	2,33
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,79	2,27

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	16,66	10,02	11,28	0,90	38,86

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,134376	14,00	1,88
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,03648	101,30	3,70
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001056	66,00	0,07
M 01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,44	1,23	5,46
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000264	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000792	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000144	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00594	190,00	1,13
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,44	0,76	3,37
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00003	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000528	300,00	0,16
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00198	192,62	0,38
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003036	12,37	0,04
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000072	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001056	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000144	36,90	0,01
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	19,13	11,48
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00594	4,90	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002376	18,00	0,04
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,134376	5,00	0,67
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00594	12,54	0,07
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,72	13,65	9,82
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000216	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,106992	4,50	0,48



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
02048/ORSE	Registro de pressão 1/2" em PVC	un

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,2	0,22	0,26
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,54	9,00	4,86
06038/SINAPI	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	1	5,23	5,23
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,54	6,42	3,47
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,54	3,88	2,10
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,54	3,82	2,06

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	8,91	8,33	9,37	0,74	27,35

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00	1,54
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864	66,00	0,06
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000108	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	190,00	0,92
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,54	19,13	10,33
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432	300,00	0,13
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	192,62	0,31
M 00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,2	0,22	0,26
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000054	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000054	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000108	36,90	0,00
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000054	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	18,00	0,04
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944	5,00	0,55
M 06038/SINAPI	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	1	5,23	5,23
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486	12,54	0,06
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,54	13,65	7,37
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000162	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000216	60,00	0,01
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000216	32,30	0,01
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000324	63,00	0,02
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000594	29,00	0,02
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000378	27,49	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,08613	4,50	0,39



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
00038/ORSE	Remoção de calha de zinco	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,42	3,85
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,88	2,33

Totais


Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	1,90	3,85	4,34	0,41	10,50

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	66,00	0,03
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00012	163,00	0,02
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	190,00	0,51
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	192,62	0,17
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	13,65	8,19
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,05646	4,50	0,25



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade			
03261/ORSE	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	un			
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3	9,00	27,00
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	6,42	19,26
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3	3,88	11,64
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3	3,82	11,46
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	19,02	46,26	52,07	4,11	121,46

Relação Detalhada de Insumos








* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	66,00	0,32
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	17,87	0,02
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,75	0,05
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0006	163,00	0,10
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,027	190,00	5,13
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3	19,13	57,39
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,009	192,62	1,73
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	37,52	0,01
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,37	0,17
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,70	0,03
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57	0,01
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,027	4,90	0,13
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,027	12,54	0,34
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	13,65	40,94
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0012	60,00	0,07
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0012	32,30	0,04
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0018	63,00	0,11
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0033	29,00	0,10
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0021	27,49	0,06
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,4785	4,50	2,15

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09776/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmore branco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
 10138/ORSE	Cerâmica 45 x 45cm, piso porcelanato, marmore branco, PEI 5, marca PORTOBELLO OU SIMILAR	m2	1,05	45,52	47,80
 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	9,00	4,95
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45	6,42	2,89
 04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4	2,41	9,64
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,45	3,88	1,75
 10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,55	3,79	2,08

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	61,51	8,02	9,02	0,70	79,25

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1046504	14,00	1,47
M 03374/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,36	2,73	9,17
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008224	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002056	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006168	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000956	163,00	0,02
M 10138/ORSE	Cerâmica 45 x 45cm, piso porcelanato, marmore branco, PEI 5, marca PORTOBELLO OU SIMILAR	m2	1,05	45,52	47,80
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,004626	190,00	0,88
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004112	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001542	192,62	0,30
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023644	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000478	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008224	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000956	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	19,13	10,52
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,004626	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018504	18,00	0,03
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1046504	5,00	0,52
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	46,20	0,01
M 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004626	12,54	0,06
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,478	13,65	6,52
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001434	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0809498	4,50	0,36



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
13215/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
13980/ORSE	Cerâmica 54 x 54 cm, pei-5, arielle, Ref.56039 linha riviera, branco mate, ou similar	m2	1,05	32,90	34,55
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	9,00	4,95
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45	6,42	2,89
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4	1,51	6,04
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,45	3,88	1,75
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,55	3,79	2,08

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	44,63	8,02	9,02	0,70	62,37

Relação Detalhada de Insumos








* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1046504	14,00	1,47
M 02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,36	1,65	5,54
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008224	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002056	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006168	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000956	163,00	0,02
M 13980/ORSE	Cerâmica 54 x 54 cm, pei-5, arielle, Ref.56039 linha riviera, branco mate, ou similar	m2	1,05	32,90	34,55
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,004626	190,00	0,88
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004112	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001542	192,62	0,30
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023644	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000478	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008224	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000956	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	19,13	10,52
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,004626	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018504	18,00	0,03
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1046504	5,00	0,52
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	46,20	0,01
M 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004626	12,54	0,06
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,478	13,65	6,52
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001434	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0809498	4,50	0,36

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
13635/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
 14443/ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar	m2	1,05	39,90	41,90
 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	9,00	4,95
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45	6,42	2,89
 03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4	1,51	6,04
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,45	3,88	1,75
 10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,55	3,79	2,08

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	51,98	8,02	9,02	0,70	69,72

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1046504	14,00	1,47
M 02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,36	1,65	5,54
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008224	66,00	0,05
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002056	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006168	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000956	163,00	0,02
M 14443/ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar	m2	1,05	39,90	41,90
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,004626	190,00	0,88
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004112	300,00	0,12
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001542	192,62	0,30
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023644	12,37	0,03
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000478	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008224	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000956	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	19,13	10,52
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,004626	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018504	18,00	0,03
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1046504	5,00	0,52
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	46,20	0,01
M 02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004626	12,54	0,06
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,478	13,65	6,52
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001434	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0809498	4,50	0,36



Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
09584/ORSE	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
09846/ORSE	Soleira granito polido preto 22 x 3cm	m	1	178,51	178,51
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7	9,00	6,30
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,002	406,10	0,81
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7	3,79	2,65

Totais






Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	181,40	6,35	7,15	0,49	195,39

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0720744	14,00	1,01
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00216	100,00	0,22
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005664	66,00	0,04
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001416	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004248	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000016	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,003186	190,00	0,61
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,6	0,76	0,46
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00028	18,80	0,01
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00035	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00049	11,60	0,01
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00049	10,22	0,01
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002832	300,00	0,09
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001062	192,62	0,20
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016284	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000008	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00014	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00028	18,75	0,01
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00007	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00014	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005664	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000016	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7	19,13	13,39
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,003186	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012744	18,00	0,02
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00007	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0720744	5,00	0,36
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00014	46,20	0,01
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003186	12,54	0,04
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00007	327,80	0,02
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,008	13,65	0,11
M 09846/ORSE	Soleira granito polido preto 22 x 3cm	m	1	178,51	178,51
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000024	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0465328	4,50	0,21

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade			
00230/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2			
Composição de Preço					
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 02187/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	un	26	0,90	23,40
 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5	9,00	4,50
 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,42	6,42
 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,88	3,88
 10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5	3,79	1,90
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,04	28,10	10,92	12,29	1,02	52,37

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00115	66,00	0,08
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	17,87	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,75	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5	19,13	9,56
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002	163,00	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	190,00	1,28
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	192,62	0,43
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00	0,01
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	12,37	0,04
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00115	6,70	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00005	617,95	0,03
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	13,65	13,65
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
M 02187/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	un	26	0,90	23,40
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1268	4,50	0,57



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
01530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,01	63,50	0,64
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	0,17	1,69	0,29
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3	9,00	2,70
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,42	1,93
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,01	8,44	8,52
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,88	1,16
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,3	3,82	1,15

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	11,35	4,63	5,20	0,41	21,59

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
M 00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	0,17	1,69	0,29
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	66,00	0,03
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,75	0,01
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	163,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	190,00	0,51
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3	19,13	5,74
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	192,62	0,17
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,37	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
M 01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,01	63,50	0,64
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	13,65	4,09
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00	0,01
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30	0,00
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	63,00	0,01
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	29,00	0,01
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49	0,01
M 09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,01	8,44	8,52
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2024-1

Código	Serviço	Unidade
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0005	72,41	0,04
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0002	69,74	0,01
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,12	9,00	1,08
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,12	6,42	0,77
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,01	3,70	3,74
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,01	4,98	5,03
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,12	3,88	0,47
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,12	3,82	0,46

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	6,41	3,29	3,71	0,28	13,69

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0005	72,41	0,04
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04108851	14,00	0,58
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032724	100,00	0,33
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00032289	66,00	0,02
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008072	17,87	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024217	13,75	0,00
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002642	163,00	0,00
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00181629	190,00	0,35
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,370166	0,76	1,04
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000606	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00007575	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00010605	11,60	0,00
P 02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,12	19,13	2,30
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00010605	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016144	300,00	0,05
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00060543	192,62	0,12
M 10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000012	37,52	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092832	12,37	0,01
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001321	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000303	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000606	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001515	28,00	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000303	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032289	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00002642	36,90	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515	19,13	2,90
M 10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000012	19,57	0,00
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00181629	4,90	0,01
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072651	18,00	0,01
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00001515	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04108851	5,00	0,21
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000303	46,20	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00181629	12,54	0,02
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00001515	327,80	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,13212	13,65	1,80
M 02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0002	69,74	0,01

M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003963	18,58	0,00
M 11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000048	60,00	0,00
M 11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000048	32,30	0,00
M 11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000072	63,00	0,00
M 11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000132	29,00	0,00
M 11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000084	27,49	0,00
M 09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,01	3,70	3,74
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,03018859	4,50	0,14

GABINETE DO SECRETÁRIO

OFÍCIO Nº 451/2026/SEMINFRA / GASEC

São Cristóvão, 27 de março de 2026.

A Senhora
LUCIANNE ROCHA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Almirante Amintas Jorge, S/N

Assunto: Encaminhamento de processo de Aditivo de Valor.

Senhora Secretária,

1 Cumprimentando-a cordialmente, venho, através deste, solicitar a análise e as providências cabíveis quanto ao processo de aditivo de valor referente à obra Reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora Da Vitória", Localizado no bairro centro, neste município de São Cristóvão/SE.

2 O referido aditivo faz-se necessário em razão das adequações técnicas e financeiras identificadas no decorrer da execução contratual, conforme justificativas e documentação anexadas ao processo administrativo. Dessa forma, encaminhamos o presente para apreciação e deliberação , visando à continuidade regular da obra e ao cumprimento das obrigações contratuais.

3 Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
MARCELO LUIZ MONTEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Luiz Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura**, em 27/03/2026, às 15:23, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **0412602** e o código CRC **8F7AD4D8**.

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Justificativa para solicitação de aditivo de valor ao contrato.

REFERÊNCIA: Contrato nº 02/2025 - Reforma e Ampliação da Unidade de Acolhimento Institucional "Abrigo Nossa Senhora Da Vitória"

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A execução dos serviços do Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE, teve início após a emissão da ordem de serviço em 09 de setembro de 2025, com prazo inicial de 6 (seis) meses e valor global de R\$ 283.812,49 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), financiado com recursos próprios vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Foram executados os serviços previstos no escopo contratual, incluindo administração local, serviços preliminares, mobilização e desmobilização, fretes, demolição e remoção, fundações e estrutura, elevações, cobertura, revestimentos, pavimentação e instalações elétricas. Contudo, no decorrer da execução da obra, após avaliações técnicas em campo e a devida compatibilização dos projetos, constatou-se a necessidade de inclusão de determinados serviços, bem como a supressão de outros, a fim de atender às exigências técnicas, normativas e às condições reais verificadas na edificação.

Adicionalmente, a empresa contratada encaminhou planilha de aditivo prevendo acréscimo no macroitem de administração local, sem, entretanto, apresentar justificativa técnica que fundamentasse tal incremento. Verifica-se que, na planilha apresentada pela empresa, o valor total do aditivo proposto é de R\$ 103.747,91, enquanto na planilha elaborada pela fiscalização o valor apurado é de R\$ 97.883,51, resultando em uma diferença de R\$ 5.864,40 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

Tal diferença refere-se à equipe dirigente. Contudo, a fiscalização entende que não houve acréscimo de serviços que justifique alteração no quantitativo da equipe dirigente prevista em contrato. Isso porque, ao se analisar o aditivo em sua totalidade, verifica-se que ocorreram, predominantemente, substituições de serviços inicialmente previstos incompatíveis com a realidade encontrada por outros de mesma natureza e grau de complexidade, não implicando aumento na demanda por tempo ou qualificação técnica da equipe.

Embora ambas as planilhas estejam anexadas ao processo, adotou-se como base para a elaboração do presente reajuste aquela elaborada pela fiscalização.

II. DOS FUNDAMENTOS

Dentre os serviços adicionais identificados, destacam-se: Execução de assentamento complementar de revestimento de piso externo, compreendendo a regularização da base, aplicação de argamassa de assentamento adequada e posterior fixação das peças, em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes. Adequações no sistema de cobertura (incluindo telhamento e aplicação de manta de impermeabilização), execução de contrapiso no Anexo 02, serviços de revestimento argamassado (reboco), implantação de infraestrutura para rede lógica (instalação de caixas de derivação e eletrodutos), instalação de sistema de drenagem para aparelhos de ar-condicionado, fornecimento e aplicação de itens diversos de acabamento, bem como execução de sistema de vedação por meio de muro de fechamento em alvenaria, destinado à delimitação e proteção da área.

Em síntese, os ajustes e acréscimos ora apresentados têm por finalidade garantir o pleno atendimento aos requisitos de segurança, funcionalidade e desempenho da edificação, assegurando condições adequadas para a prestação dos serviços aos usuários da unidade.

Dessa forma, o aditamento contratual ora proposto revela-se imprescindível e encontra amparo no art. 125, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/21, que admite a alteração contratual para inclusão de serviços essenciais não previstos inicialmente, sempre que necessários para o atendimento de sua finalidade. Assim, justifica-se plenamente a formalização do aditivo, de modo a contemplar os serviços complementares indispensáveis à conclusão da reforma, garantindo um ambiente seguro, funcional e de qualidade para usuários do Abrigo Nossa Senhora da Vitória.

1.0. Houve a necessidade de acréscimo dos serviços novos - Quadro 1

Planilha de Itens Novos					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	ACRÉSCIMOS	PREÇO + BDI + DESÁGIO	VALOR TOTAL
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO				
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.880,00
01.02.003	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pc	720	4,00	R\$ 2.880,00
01.05	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				R\$ 4.176,61
01.05.016	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	24,32	21,68	R\$ 527,25
01.05.017	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	20,8	147,09	R\$ 3.059,47
01.05.018	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	1,86	15,34	R\$ 28,53
01.05.019	Demolição de concreto com martetele e compressor	m³	1,5	374,24	R\$ 561,36
01.06	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA				R\$ 998,76
01.06.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	13,02	76,71	R\$ 998,76
01.08	COBERTURA				R\$ 6.723,77
01.08.003	TELHADO NOVO				R\$ 6.723,77
01.08.003.011	Remoção de calha de zinco	m	37	9,19	R\$ 340,03
01.08.003.012	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes	m	12,4	77,04	R\$ 955,29
01.08.003.013	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	37	113,31	R\$ 4.192,47
01.08.003.014	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m²	7,36	43,99	R\$ 323,76
01.08.003.015	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m²	7,36	52,06	R\$ 383,16
01.08.003.016	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m²	7,36	45,84	R\$ 337,38
01.08.003.017	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	6,5	29,49	R\$ 191,68
01.09	REVESTIMENTO				R\$ 19.590,10

01.09.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	125,30	54,59	R\$ 6.840,12
01.09.010	Demolição de reboco	m ²	99,475	7,65	R\$ 760,98
01.09.011	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 3,0 cm	m ²	290,651	34,02	R\$ 9.887,94
01.09.012	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m ²	290,651	3,02	R\$ 877,76
01.09.013	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	6,82	179,37	R\$ 1.223,30
01.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 271,17
01.10.009	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m ³	5,89	46,04	R\$ 271,17
01.11	LOUÇAS E METAIS				R\$ 1.176,55
01.11.016	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2	434,86	R\$ 869,72
01.11.017	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	1	306,83	R\$ 306,83
01.12	ESQUADRIAS				R\$ 15.490,43
01.12.001	MADEIRA				R\$ 2.708,42
01.12.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar	m	26	104,17	R\$ 2.708,42
01.12.002	METALICA				R\$ 7.690,53
01.12.002.003	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m ²	16,09	477,97	R\$ 7.690,53
01.12.003	ALUMINIO				R\$ 5.091,48
01.12.003.006	Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento	m	3,75	96,31	R\$ 361,16
01.12.003.007	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	m	14,1	171,03	R\$ 2.411,52
01.12.003.008	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m ²	3,66	523,06	R\$ 1.914,39
01.12.003.009	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m ²	1	404,41	R\$ 404,41

01.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/DRENAGEM				R\$ 4.362,32
01.15.007	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1	69,71	R\$ 69,71
01.15.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	8	18,90	R\$ 151,19
01.15.009	Fossa septica biodigestor 1.500L em polietileno, fundo conico	un	1	2.459,68	R\$ 2.459,67
01.15.010	Leito de Secagem para fossa septica biodigestora	un	1	1.681,75	R\$ 1.681,75
01.16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 459,75
01.16.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	15	11,98	R\$ 179,70
01.16.008	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7	8,83	R\$ 61,81
01.16.009	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	5	18,52	R\$ 92,60
01.16.010	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4	10,14	R\$ 40,56
01.16.011	Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")	un	2	30,57	R\$ 61,14
01.16.012	Registro de pressão 1/2" em PVC	un	1	23,94	R\$ 23,94
01.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 2.340,06
01.17.002	INTERRUPTOR/TOMADAS				R\$ 1.282,55
01.17.002.008	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	5	10,18	R\$ 50,90
01.17.002.009	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	5	43,90	R\$ 219,50
01.17.002.010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	um	46	19,70	R\$ 906,20
01.17.002.011	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	um	5	21,19	R\$ 105,95
01.17.003	ELETRODUTOS				R\$ 188,16
01.17.003.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa	m	14	13,44	R\$ 188,16
01.17.004	CABOS/FIOS				R\$ 869,35
01.17.004.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	92,88	9,36	R\$ 869,35
01.18	DIVERSOS				R\$ 860,11

01.18.003	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1	416,68	R\$ 416,68
01.18.004	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3	84,45	R\$ 253,35
01.18.005	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	3	58,11	R\$ 174,33
01.18.006	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	3	5,25	R\$ 15,75
					R\$ 59.329,63

01.02.003. Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples: No orçamento inicial, o item “*Andaime tubular metálico simples – peça x dia*” contempla apenas o aluguel dos componentes, não incluindo os serviços de montagem e desmontagem. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, os serviços foram executados durante a obra antes da solicitação do aditivo, por serem imprescindíveis para a continuidade dos trabalhos. Assim, faz-se necessário o aditivo de valor para regularização e pagamento dos serviços efetivamente realizados.

01.05.016. Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento: Houve a necessidade de demolição de trechos de alvenaria para a execução dos pilares do muro, não previstos inicialmente, sendo indispensável o aditivo de valor para este serviço.

01.05.017. Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm: Com a finalidade de proteger a alvenaria e os elementos estruturais contra a ação da água pluvial, prevenindo infiltrações, manchas e processos de deterioração, tornou-se necessária a inclusão do serviço de chapim nas esquadrias. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e adequada execução dos trabalhos, sendo necessária a regularização por meio de aditivo de valor.

01.05.018. Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação: Em função da execução das escavações das sapatas para os pilares do muro, fez-se necessário o reaterro manual das valas após a conclusão dos serviços estruturais. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e finalização dos trabalhos.

01.05.019. Demolição de concreto com martelo e compressor: Para viabilizar a execução da rampa e a regularização da calçada externa, tornou-se necessária a demolição do piso de concreto existente com o uso de martelo e compressor. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e adequada execução dos trabalhos

01.06.009. Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50 m: Foi necessária a inclusão do serviço de escavação em material de 2ª categoria, uma vez que a escavação em material de 1ª categoria prevista em contrato mostrou-se insuficiente para a execução das sapatas dos pilares do muro. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e correta execução dos trabalhos, sendo necessária a regularização por meio de aditivo de valor.

01.08.003.011. Remoção de calha de zinco: Conforme identificado no Anexo 01, existe uma calha danificada, sendo necessária a sua remoção. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e correta execução dos trabalhos.

01.08.003.012. Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes: Visando ao conforto e bem-estar dos usuários do abrigo, constatou-se a necessidade de complementação do telhado, permitindo a integração do Anexo 01 ao Anexo 02.

01.08.003.013. Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm): Fornecimento e instalação de nova calha para o Anexo 01, em substituição à calha existente, que se encontra danificada. Embora este item seja novo para fins de aditivo contratual, o serviço foi executado durante a obra antes da solicitação do aditivo, por ser imprescindível para a continuidade e correta execução dos trabalhos.

01.08.003.014. Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm: Ripas destinadas à complementação do telhado dos Anexos 01 e 02, em atendimento ao item 01.08.003.012.

01.08.003.015. Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm: Madeiramento necessário para a complementação do telhado entre o Anexo 01 e o Anexo 02.

01.08.003.016. Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabianinha ou similar - Rev 02:

Execução do telhamento complementar na área de ligação entre o Anexo 01 e o Anexo 02.

01.08.003.017. Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar: Instalação de manta térmica e impermeabilizante associada à nova calha.

01.09.009. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: Com o objetivo de promover melhores condições de uso e conforto aos usuários do abrigo, verificou-se a necessidade de complementação do piso na área externa de todo o abrigo.

01.09.010. Demolição de reboco: Demolição do reboco no anexo 2.

01.09.011. Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 3,0 cm: Execução de reboco nas áreas dos Anexos 01 e 02, necessária para regularização das superfícies e posterior aplicação de revestimentos.

01.09.012. Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos: Serviço fundamental para garantir a adequada aderência dos revestimentos finais.

01.09.013. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: Em função das adequações de acessibilidade, o WC 01 apresentou desnível em relação à nova cota do piso. Para correção, será executado assentamento de piso sobre piso, utilizando argamassa apropriada.

01.09.014. Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: Da mesma forma, o WC 02 apresentou desnível em relação ao novo piso do abrigo, sendo necessária a elevação do nível mediante assentamento de novo revestimento cerâmico.

01.10.009. Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação: Aterro para regularização do piso do anexo 2

01.11.016. Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha Saveiro, CELITE ou similar, com engate em PVC e assento universal AMANCO ou similar: Necessárias 2 unidades para atender à demanda dos dois banheiros existentes, garantindo pleno funcionamento das instalações sanitárias.

01.11.017. Lavatório em louça branca sem coluna, dimensões aproximadas de 45,5 x 36 cm, inclusive sifão, válvula e engates cromados – fornecimento e instalação: Necessária 1 unidade para atender à necessidade do ambiente, garantindo o adequado funcionamento das instalações hidráulicas.

01.12.001.007. Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar: Devido ao aumento da espessura do reboco em determinados trechos para nivelamento das paredes, tornou-se necessário o acréscimo no quantitativo de batentes das portas.

01.12.002.003. Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical e barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8": Este item foi acrescido com a finalidade de seguir o modelo das grades já existentes no abrigo, garantindo a padronização técnica e estética da edificação, bem como a uniformidade visual do conjunto.

01.12.003.006. Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento: Aplicação nas janelas do abrigo, com o objetivo de vedar frestas e vãos entre os caixilhos e as paredes.

01.12.003.007. Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro: Há necessidade de uma janela para o anexo 01.

01.12.003.008. Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm: Soleira destinada às portas, em razão da necessidade de regularização do reboco em determinados trechos, o que ocasionou o aumento da espessura de algumas paredes. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de soleiras com largura compatível, garantindo o adequado acabamento, a padronização estética e a conformidade com as boas práticas da construção civil.

01.12.003.009. Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura: O item não constava na planilha orçamentária inicial. Contudo, para atendimento ao projeto, torna-se necessário o acréscimo deste insumo para instalação de porta no ambiente destinado ao Arquivo

01.12.003.010. Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro: Item não previsto inicialmente, sendo necessário seu acréscimo para atendimento ao projeto no Anexo.

01.15.007. Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco: Para atendimento à instalação dos aparelhos de ar-condicionado, faz-se necessária a execução de ralo para coleta e escoamento da água de condensação.

01.15.008. Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm: Acréscimo necessário para a complementação do sistema de escoamento da água de condensação.

01.15.009. Fossa séptica biodigestora 1.500 L, em polietileno, fundo cônico: A implantação da fossa séptica biodigestora é indispensável para o tratamento adequado dos efluentes sanitários gerados no abrigo, especialmente em locais sem acesso à rede pública de esgotamento sanitário. O sistema biodigestor promove a decomposição dos resíduos de forma eficiente,

reduzindo impactos ambientais, odores e riscos à saúde pública, além de atender às normas ambientais e sanitárias aplicáveis.

01.15.010. Leito de secagem para fossa séptica biodigestora: O leito de secagem é necessário para a correta destinação e manejo do lodo proveniente da fossa séptica biodigestora. Este item permite a redução da umidade do material residual, facilitando sua remoção, transporte e descarte ambientalmente adequado, garantindo a eficiência do sistema, a manutenção periódica e o funcionamento contínuo do abrigo.

01.16.007. Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"): Tubulação destinada ao dreno dos aparelhos de ar-condicionado.

01.16.008. Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm: Conexões necessárias para a instalação dos sistemas de drenagem dos aparelhos de ar-condicionado.

01.16.009. Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4": Elemento necessário para complementação da instalação hidráulica dos aparelhos de ar-condicionado.

01.16.010. Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm:Necessidade de acréscimo de 4 conexões para adequação das instalações hidráulicas.

01.16.011. Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2"): Acréscimo necessário para adequação do sistema hidráulico.

01.16.012. Registro de pressão 1/2" em PVC: Elemento adicional necessário para atendimento das instalações hidráulicas.

01.17.002.008. Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto: Para execução do sistema de lógica nos quartos, faz-se necessária a instalação de 5 caixas de derivação.

01.17.002.009. Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/elétrica, tipo Aquatic ou similar: Necessárias 5 caixas de passagem para viabilizar o sistema elétrico e de lógica nos quartos.

01.17.002.010. Tomada 2p + T, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em PVC: Necessárias 46 unidades para atender adequadamente ao projeto elétrico, garantindo a alimentação dos pontos previstos conforme as normas da ABNT

01.17.002.011. Tomada dupla, 2P + T, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em PVC: Quantidade prevista para atender aos pontos específicos do projeto elétrico que demandam maior capacidade de corrente, conforme dimensionamento estabelecido em projeto e em conformidade com as normas da ABNT.

01.17.003.004. Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa: Eletroduto necessário para a passagem do cabeamento nos quartos.

01.17.004.005. Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C: Cabeamento necessário para alimentação elétrica dos aparelhos de ar-condicionado.

01.18.003. Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável, registro ou regulador, exclusive botijões: Em atendimento às recomendações do Corpo de Bombeiros, os botijões de gás deverão ser instalados em local externo específico. Para garantir o transporte seguro do gás até o interior do imóvel, faz-se necessário o acréscimo de um ponto de gás.

01.18.004. Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm: Justifica-se o acréscimo de 3 unidades devido à necessidade de criação de novos pontos de inspeção e proteção do sistema de aterramento dos equipamentos de ar-condicionado. As caixas garantem o acesso seguro às conexões, facilitam futuras manutenções e asseguram a durabilidade do sistema, conforme as boas práticas e normas técnicas vigentes.

01.18.005. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023: O acréscimo de 3 hastes de aterramento é necessário para atender à demanda elétrica adicional gerada pelos equipamentos de ar-condicionado instalados. As hastes asseguram a dissipação adequada das correntes de fuga, melhorando a eficiência do aterramento, reduzindo riscos de choques elétricos e protegendo os equipamentos contra surtos elétricos.

01.18.006. Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021): A inclusão de 3 conectores é indispensável para a interligação correta e segura das novas hastes de aterramento aos condutores do sistema. Os conectores garantem continuidade elétrica, baixa resistência de contato e confiabilidade do aterramento, sendo compatíveis com as hastes instaladas e atendendo às exigências normativas.

2.0 Houve a necessidade de acréscimo dos serviços existentes - Quadro 2

Planilha de Itens Existentes					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	ACRÉSCIMOS	PREÇO + BDI	VALOR TOTAL
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO				
01.05	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				R\$ 2.214,55

01.05.007	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m ²	125,30	R\$ 12,34	R\$ 1.546,20
01.05.013	Coleta e carga manuais de entulho	m ³	9,4	R\$ 15,62	R\$ 146,82
01.05.014	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	206,43	R\$ 0,70	R\$ 144,50
01.05.015	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	14,1	R\$ 26,74	R\$ 377,03
01.06	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA				R\$ 11.977,75
01.06.002	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	11,22	R\$ 598,42	R\$ 6.714,27
01.06.008	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	2,41	R\$ 2.184,02	R\$ 5.263,48
01.07	ELEVAÇÕES				R\$ 2.282,31
01.07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m ²	19,40	R\$ 45,07	R\$ 874,35
01.07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	36,00	R\$ 39,11	R\$ 1.407,96
01.08	COBERTURA				R\$ 2.536,12
01.08.001	FORRO				R\$ 2.500,22
01.08.001.002	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m ²	33,23	R\$ 75,24	R\$ 2.500,22
01.08.003	TELHADO NOVO				R\$ 35,90
01.08.003.001	Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica	m	3,40	R\$ 10,56	35,90
01.09	REVESTIMENTO				R\$ 1.154,47
01.09.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	124,70	R\$ 5,91	R\$ 736,97
01.09.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m ²	124,7	R\$ 2,32	R\$ 289,30
01.09.004	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022	m ²	3,58	R\$ 7,21	R\$ 25,81

01.09.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,40	R\$ 28,14	R\$ 39,39
01.09.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	2,18	R\$ 28,90	R\$ 63,00
01.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 7.001,17
01.10.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	223,45	R\$ 23,44	R\$ 5.237,66
01.10.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	26,13	R\$ 67,49	R\$ 1.763,51
01.12	ESQUADRIAS				R\$ 9.786,35
01.12.001	MADEIRA				R\$ 9.786,35
01.12.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00	R\$ 1.398,05	R\$ 9.786,35
01.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 1.601,16
01.17.001	QUADROS E DISJUNTORES				R\$ 133,31
01.17.001.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2	R\$ 44,09	R\$ 88,18
01.17.001.005	Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1	R\$ 45,13	R\$ 45,13
01.17.002	INTERRUPTOR/TOMADAS				R\$ 524,83
01.17.002.001	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	R\$ 28,21	R\$ 28,21
01.17.002.002	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	R\$ 23,17	R\$ 46,34
01.17.002.003	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,00	R\$ 45,29	R\$ 90,58
01.17.002.004	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1,00	R\$ 39,38	R\$ 39,38
01.17.002.006	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	26,00	R\$ 12,32	R\$ 320,32

01.17.003	ELETRODUTOS				R\$ 943,02
01.17.003.002	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	R\$ 8,68	R\$ 434,00
01.17.003.003	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa	m	29,56	R\$ 17,22	R\$ 509,02
	TOTAL VALOR ITENS EXISTENTES				R\$ 38.553,88

01.05.007. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho: O piso existente na área externa encontrava-se antigo e deteriorado, tornando necessária a sua demolição.

01.05.013. Coleta e carga manuais de entulho: Em razão do aumento das demolições e da consequente geração de resíduos de obra, tornou-se necessário o acréscimo do quantitativo de coleta e carga dos materiais descartados.

01.05.014. Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³): Em função do aumento das demolições e da geração de resíduos, foi necessário o acréscimo do quantitativo de transporte dos materiais descartados.

01.05.015. Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada: Devido ao aumento do volume de resíduos provenientes das demolições e demais intervenções, tornou-se necessário o acréscimo do quantitativo de descarte em local devidamente licenciado.

01.06.002. Lastro de concreto simples regularizado, fck = 13,5 mpa, lançado e adensado: Com o objetivo de apoio, nivelamento e proteção de algumas áreas da construção foi necessário o aumento do lastro de concreto, as áreas são: a sala de atendimento individual, sala técnicas e sapatas.

01.06.008. Concreto Armado fck = 30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos): Para a execução das sapatas do muro e a base, paredes e laje da casa de gás, tornou-se necessário o acréscimo do quantitativo de concreto.

01.07.001. Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09: Houve necessidade de acréscimo em função da execução do muro, o qual precisa ser integralmente refeito.

01.07.002. Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm: O acréscimo decorre da necessidade de reforço estrutural do muro e de algumas portas (Portas levantadas e porta da frente), garantindo estabilidade, redistribuição de cargas e conformidade com as boas práticas construtivas, especialmente após demolições e intervenções em paredes existentes.

01.08.001.002. Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado_Rev 06_10/2021: Foi necessária a execução de forro em PVC nos ambientes Hall, Depósito e Brinquedoteca, por questões estéticas e para proporcionar maior conforto aos usuários desses espaços.

01.09.001. Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: O aumento do quantitativo deste serviço decorre da necessidade de execução de chapisco em novas áreas resultantes da reconstrução integral do muro, bem como da construção da casa de gás. Essas intervenções demandaram o preparo adequado das superfícies para garantir a aderência dos revestimentos subsequentes e o atendimento às normas técnicas vigentes.

01.09.003. Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras: Durante a reforma, constatou-se que parte significativa do reboco existente no muro encontrava-se deteriorada, sem condições de reaproveitamento, exigindo apicoamento integral para garantir a aderência e a durabilidade dos novos revestimentos.

01.09.004. Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022: O acréscimo decorre do aumento das áreas revestidas, não previstas no projeto inicial, em especial na área da casa de gás.

01.09.006. Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm: O acréscimo faz-se necessário para a regularização das superfícies internas da casa de gás.

01.09.007. Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm: Justifica-se pelo aumento da área externa decorrente da construção da casa de gás.

01.10.002. Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm: Durante a execução,

verificou-se a necessidade de remoção do piso antigo, o que demandou a correção de desníveis, exigindo maior espessura e ampliação da área de regularização para garantir o correto assentamento do revestimento cerâmico.

01.10.003. Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: Será acrescido revestimento cerâmico na área externa da casa de gás.

01.12.001.003. Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: Substituição de portas existentes que não atendiam mais às condições de uso, segurança ou ao padrão estético definido em projeto.

01.17.003.002. Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023: Acréscimo necessário para atendimento dos ambientes Brinquedoteca e Hall.

01.17.003.003. Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa: Acréscimo necessário para atendimento dos ambientes Brinquedoteca e Hall.

3.0 Houve a necessidade de supressão dos serviços existentes - Quadro 3

Planilha de Itens Suprimidos					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO REF. (NOV/24)	VALOR TOTAL
01.06	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA				R\$ 5.910,13
01.06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,52	R\$ 46,89	R\$ 118,26
01.06.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	6,89	R\$ 452,53	R\$ 3.117,93
01.06.005	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m²	35,49	R\$ 47,81	R\$ 1.696,77
01.06.006	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	4,50	R\$ 183,82	R\$ 827,19
01.06.007	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	4,50	R\$ 33,33	R\$ 149,98
01.08.002	REVISÃO				R\$ 2.086,00
01.08.002.002	Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira de lei, para telhado	m	70,00	R\$ 29,80	R\$ 2.086,00
01.12.002	METALICA				R\$ 3.404,96
01.12.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	16,09	R\$ 211,62	R\$ 3.404,96
01.12.003	ALUMINIO				R\$ 1.913,07
01.12.003.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	2,47	R\$ 411,82	R\$ 1.017,19

01.12.003.002	Reassentamento de vidro temperado	m ²	2,16	R\$ 79,34	R\$ 171,37
01.12.003.003	Remoção de vidro temperado	m ²	2,16	R\$ 12,60	R\$ 27,21
01.12.003.004	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	m ²	2,47	R\$ 282,31	R\$ 697,30
TOTAL DA SUPRESSÃO					R\$ 13.314,16

01.06.001. Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m: O item restante do contrato será suprimido, uma vez que o material identificado em campo enquadra-se como material de 2ª categoria, demandando o uso de ferramentas específicas e/ou rompimento do terreno. Para a adequada execução dos serviços, será incluído o item “Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50 m”.

01.06.003. Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23m - Confecção mecânica e transporte: A execução deste item não se fez necessária, tendo em vista que a fundação existente encontra-se em satisfatórias condições estruturais, não apresentando patologias, danos ou necessidade de reforço ou recomposição.

01.06.005. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023: O serviço foi dispensado, uma vez que a estrutura do abrigo apresenta-se íntegra, sem evidências de umidade ascendente, infiltrações ou outras manifestações patológicas que justifiquem a execução de impermeabilização adicional.

01.06.006. Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm: A execução deste item mostrou-se desnecessária, considerando que a estrutura existente atende plenamente às exigências do projeto, não havendo demanda para a construção de nova laje para piso ou cobertura.

01.06.007. Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar: O item foi suprimido, visto que não houve execução de nova laje ou elemento estrutural que exigisse armadura complementar, uma vez que as estruturas existentes encontram-se adequadas às cargas e ao uso previsto.

01.08.002.002. Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira delei, para telhado: Não foi necessária a remoção ou o reassentamento das peças de madeira, tendo em vista que a estrutura do telhado encontra-se em bom estado de conservação, estabilidade e funcionamento.

01.12.002.002. Grade de ferro 1/2" x 1/2": Item suprimido por não estar em conformidade com o modelo das grades já existentes no abrigo. A supressão ocorreu para substituição por elemento compatível com o padrão adotado, garantindo a padronização técnica e estética da edificação, bem como a uniformidade visual do conjunto.

01.12.003.001. Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro: O item será suprimido, por não atender de forma adequada às necessidades do projeto, sendo substituído por solução que atenda aos requisitos técnicos, funcionais e normativos estabelecidos.

01.12.003.002. Reassentamento de vidro temperado: As esquadrias existentes, que inicialmente demandariam os serviços de remoção de vidro temperado, reassentamento de vidro temperado e instalação de vidro liso incolor, não apresentam mais a necessidade da execução desses serviços adicionais.

01.12.003.003. Remoção de vidro temperado: As esquadrias existentes, que inicialmente demandariam os serviços de remoção de vidro temperado, reassentamento de vidro temperado e instalação de vidro liso incolor, não apresentam mais a necessidade da execução desses serviços adicionais.

01.12.003.004. Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps: As esquadrias existentes, que inicialmente demandariam os serviços de remoção de vidro temperado, reassentamento de vidro temperado e instalação de vidro liso incolor, não apresentam mais a necessidade da execução desses serviços adicionais.

4.0. Observações de ordem legal

4.1. As alterações/adequações de quantitativos e de serviços pretendidos, não tem a relevância suficiente, para descaracterizarem o objeto licitado e contratado, além do que, os seus custos mantêm-se abaixo dos limites estabelecidos pelo art. 125 da Lei 14.133 que trata das alterações contratuais.

4.2. Houve atendimento às exigências da Lei 14.133/2021, art.124, inciso I, alínea a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

4.3. Houve atendimento às exigências da Lei 14.133/2021, art.124, inciso I, alínea b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

4.4. Sem prejuízo do disposto em Lei, o presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pelo Contratante quando houver modificações do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para a parte de ampliação e o limite de 50% (cinquenta por cento) para a parte de reforma, considerando nas duas hipóteses o valor inicial atualizado do contrato e ao qual a contratada ficará obrigada a aceitar.

4.5. Ressalta-se que a rerratificação da planilha orçamentária, consolidando os serviços adicionais realizados, e a supressão do valor de R\$ 13.314,16 (treze mil trezentos e catorze e dezesseis centavos), resultou em uma porcentagem de 4,69% do valor inicial contratado. Já o aditivo de valor foi de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente a **34,49%**, totalizando esse acréscimo ao contrato.

III. CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas, verifica-se que as alterações propostas - com a inclusão de novos serviços, a supressão de itens originalmente previstos e o acréscimo de quantitativos necessários - decorrem de ajustes indispensáveis para garantir a adequada execução do Abrigo Nossa Senhora Da Vitória. Tais ajustes resultam tanto da necessidade de adequação ao novo padrão adotado pela gestão municipal quanto da constatação de condições não previstas no projeto inicial, especialmente após o distrato com a empresa anteriormente contratada.

Os acréscimos e supressões apresentados encontram pleno respaldo técnico e legal, observando os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 e pela legislação correlata, sem descaracterizar o objeto originalmente contratado. A recomposição dos serviços e a atualização dos padrões de mobiliário urbano, paisagismo e comunicação visual são essenciais para assegurar a funcionalidade, a durabilidade e a qualidade da intervenção pública.

Assim, a formalização do aditivo no valor de **R\$ 97.883,51** e da supressão de **R\$ 13.314,16** mostra-se tecnicamente justificada e legalmente amparada, sendo medida necessária para garantir a plena conclusão da obra conforme os padrões exigidos. A aprovação do presente aditivo permitirá a entrega de uma praça revitalizada, acessível e adequada ao uso da população, atendendo plenamente ao interesse público.

(Assinado Eletronicamente)
AMANDA FERNANDES LIMA
Fiscal de Obra

(Assinado Eletronicamente)
TALITA EMANUELLY DOS SANTOS FORTES OLIVEIRA
Assessoria Jurídica

(Assinado Eletronicamente)
LUCIANNE ROCHA LIMA
Secretária Municipal de Assistência Social



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Fernandes Lima**, **Assessora Técnico I**, em 01/04/2026, às 11:45, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Talita Emanuely dos Santos Fortes Oliveira**, **Assessora Jurídico**, em 01/04/2026, às 11:56, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Lucianne Rocha Lima**, **Secretária Municipal de Assistência Social**, em 01/04/2026, às 12:08, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0415962** e o código CRC **7C5EBD7E**.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE 2º Aditivo visando complementar o valor do Contrato nº 0002/2025 Nº 2026.0009.000000018-2/2026			Nº D2026.0009.000000018-2/2026/SEMAS	
Item	Quantidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Global
01	1	2º Aditivo visando complementar o valor do Contrato nº 0002/2025 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional, Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE	R\$ 97.883,51	R\$ 97.883,51
As aquisições estão completamente descritas no TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município de São Cristóvão-SE, no processo de Concorrência Pública.				
Prazo de uso			Prazo de execução 03 (três) meses, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021	

Prazo de Pagamento:	O pagamento ocorrerá no prazo de 30 dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pelo setor responsável.
---------------------	---

Cristóvão/SE, 06 de abril de 2026.

São

Talita Emanuely dos Santos Fortes Oliveira
Assessora Jurídica



Documento assinado eletronicamente por **Talita Emanuely dos Santos Fortes Oliveira**, Assessora Jurídico, em 23/04/2026, às 14:12, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0433578** e o código CRC **67374055**.

Rua Almirante Amintas Jorge, S/N - Bairro CENTRO CEP 49100-097 - São Cristóvão - SE - www.saocristovao.se.gov.br

AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		PCS Nº 2026.0009.000000018-2/SEMAS	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRAS			
<p>A Despesa com o pagamento do 2º Aditivo visando suplementar o valor do Contrato nº 0002/2025 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional, Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE, ocorrerá por conta da Respectiva Dotação Orçamentária:</p>			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ AÇÃO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA/CLASS. ECONÔMICA	FONTE DE RECURSO
43043	2058	449051	1500.0000
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO			

Trata-se da necessidade de suplementação do valor inicialmente contratado por meio de Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que a execução dos serviços do Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE, teve início após a emissão da ordem de serviço em 09 de setembro de 2025, com prazo inicial de 6 (seis) meses e valor global de R\$ 283.812,49 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), financiado com recursos próprios vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Foram executados os serviços previstos no escopo contratual, incluindo administração local, serviços preliminares, mobilização e desmobilização, fretes, demolição e remoção, fundações e estrutura, elevações, cobertura, revestimentos, pavimentação e instalações elétricas. Contudo, no decorrer da execução da obra, após avaliações técnicas realizadas in loco e a devida compatibilização dos projetos, constatou-se a necessidade de inclusão de determinados serviços, bem como a supressão de outros, a fim de atender às exigências técnicas, normativas e às condições reais verificadas na edificação.

Dentre os serviços adicionais identificados, destacam-se: execução de assentamento complementar de revestimento de piso externo, compreendendo a regularização da base, aplicação de argamassa de assentamento adequada e posterior fixação das peças, em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes; adequações no sistema de cobertura, incluindo telhamento e aplicação de manta de impermeabilização; execução de contrapiso no Anexo 02; serviços de revestimento argamassado (reboco); implantação de infraestrutura para rede lógica, com instalação de caixas de derivação e eletrodutos; instalação de sistema de drenagem para aparelhos de ar-condicionado; fornecimento e aplicação de itens diversos de acabamento; bem como a execução de sistema de vedação por meio de muro de fechamento em alvenaria, destinado à delimitação e proteção da área, que somaram o valor de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Em síntese, os ajustes e acréscimos ora apresentados têm por finalidade garantir o pleno atendimento aos requisitos de segurança, funcionalidade e desempenho da edificação, assegurando condições adequadas para a prestação dos serviços aos usuários da unidade.

Diante do exposto, evidencia-se que o aditamento contratual proposto é medida imprescindível, encontrando amparo no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, que admite a alteração contratual para melhor adequação técnica e consequente aumento de valor. Assim, resta plenamente justificada a formalização do referido Termo Aditivo, de modo a contemplar os serviços complementares indispensáveis à conclusão da reforma, garantindo um ambiente seguro, funcional e de qualidade aos usuários do Abrigo Nossa Senhora da Vitória.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura do 2º Aditivo visando complementar o valor do Contrato nº 0002/2025 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional, Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE sob o processo nº **2026.0009.000000018-2**.

São Cristóvão, 07 de abril de 2026

Talita Emanuely dos Santos Fortes Oliveira
Assessora Jurídica

Fabio Ferreira Alves
Diretor Administrativo e Financeiro

Ratificado em 09/04/2026.

Lucianne Rocha Lima

Secretária Municipal de Assistência Social

São Cristóvão, 07 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Talita Emanuely dos Santos Fortes Oliveira**, **Assessora Jurídico**, em 07/04/2026, às 15:04, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Ferreira Alves**, **Diretor**, em 07/04/2026, às 15:11, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Lucianne Rocha Lima**, **Secretária Municipal de Assistência Social**, em 08/04/2026, às 14:59, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0419698** e o código CRC **A2A086E1**.

Rua Almirante Amintas Jorge, S/N - Bairro CENTRO CEP 49100-097 - São Cristóvão - SE - www.saocristovao.se.gov.br

GABINETE DO SECRETÁRIO

OFÍCIO Nº 584/2026/SEMAS / GASEC

São Cristóvão, 08 de abril de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
JOSE ROBSON ALMEIDA SANTOS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Messias Prado, Nº65

Assunto: Encaminhamento de Processo para análise

Senhor Procurador,

Vimos pelo presente encaminhar para análise e emissão de Parecer Jurídico o Processo nº 2026.0009.000000018-2 cujo objeto versa sobre “ 2º Aditivo visando suplementar o valor do Contrato nº 0002/2025 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional, Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado no bairro Centro, no Município de São Cristóvão/SE”.

Atenciosamente,

LUCIANNE ROCHA LIMA
Secretária de Assistência Social



Documento assinado eletronicamente por **Lucianne Rocha Lima, Secretária Municipal de Assistência Social**, em 08/04/2026, às 15:00, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0420551** e o código CRC **D3A102FE**.

PARECER JURÍDICO.

SEI nº [2026.0009.000000018-2](#)

Parecer PGM nº: 448/2026

Assunto: alteração contratual para aumento de quantitativo e inclusão de serviços novos, como também de supressão de valores.

EMENTA: Contrato nº 002/2025. Alteração contratual. Aumento de quantitativo, supressão e inclusão de serviços novos. Requisitos legais autorizadores do art. 124, inciso I, “a” e “b”, c/c seu art. 125 da Lei nº 14133/2021. Previsão contratual.

I - Relatório:

Trata-se de consulta oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relacionada ao contrato nº 002/2025, que tem como objeto da **execução das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional “Abrigo Nossa Senhora da Vitória”**, localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico, na qual solicita desta Procuradoria Geral parecer no sentido de opinar se estariam presentes os requisitos fáticos e legais autorizadores para a pretendida alteração e consequente aumento de quantitativo, supressão e inclusão de serviços novos.

Consta dos autos justificativa técnica (id. 0415962) indicando que a pretensão de *“inclusão de novos serviços, a supressão de itens originalmente previstos e o acréscimo de quantitativos necessários - decorrem de ajustes indispensáveis para garantir a adequada execução do Abrigo Nossa Senhora Da Vitória. Tais ajustes resultam tanto da necessidade de adequação ao novo padrão adotado pela gestão municipal quanto da constatação de condições não previstas no projeto inicial, especialmente após o distrato com a empresa anteriormente contratada.”*

Consta da planilha, por consequência, um indicativo de supressão no valor de R\$ 13.314,16 (treze mil trezentos e catorze reais e dezesseis centavos), que equivale a 4,69% do valor do contrato; e, em contrapartida, um indicativo de aumento e inclusão de serviços novos no importe de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondendo, assim, a 34,49% do valor do contrato reajustado, monta esta extraída do ORSE – Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – com data-base novembro/2024 (mês de referência do orçamento da licitação) e com aplicação do BDI de 18,85%, bem como deságio de 26,35% consoante planilha da fiscalização anexa (id. 0410309).

É o relatório.

II - Fundamentação:

Ab initio, impõe-se salientar que o presente parecer se vale, exclusivamente, dos elementos havidos nos autos e se atém aos aspectos meramente jurídicos da problemática. Não discute aspectos relacionados à conveniência e oportunidade dos atos de competência do gestor público.

Pois bem! Preceitua o art. 124, I, “a” e “b”, da Lei 14.133/21, que **“os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I – unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei”**.

No primeiro caso – o da alínea “a” -, tem-se o que se denomina alteração qualitativa. Com isso, a Administração está autorizada a modificar, *verbi gratia*, as especificações da execução e/ou do objeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde que preservado o interesse público e não descaracterize seu objeto. Para tanto, diante dessa nova realidade, ordinariamente se faz necessário a inclusão de serviços novos. O inicialmente previsto era para uma realidade de outrora.

Logo, inexistente dúvida que a inclusão de itens e/ou serviços novos tem previsão e autorização legal, independentemente de sua natureza e da forma como foi selecionada a proposta, seja mediante licitação ou contratação direta. Não importa, por sua vez, se é contrato de obra, de serviço ou de compra.

No segundo caso – o da alínea “b” -, tem-se o que se conceitua alteração quantitativa. Aqui, o contratante pode alterar unilateralmente o valor contratual, porque tem autorização legal, quando verificar a necessidade de quantidade inferior ou superior à contratada, nos limites permitidos na Lei. É a hipótese dos autos.

E por força do artigo 125, o limite econômico da alteração será de 25% para o caso de obras, serviços ou compras e **de 50% na hipótese de reforma de edifício ou de equipamento**. Cumpre salientar, por oportuno, que tanto o acréscimo quanto a supressão devem levar em conta e assim ter como base **o valor inicial atualizado do contrato**. É o que está escrito na Lei. Por falar nela – na lei – não há ali palavras inúteis.

Desta forma, consoante linhas volvidas, considerando que o acréscimo remontará ao importe de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), **equivalente, por isso, a 34,49% do valor do contrato**, a almejada alteração está de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O volume e o quantitativo poderão ser de qualquer ordem e número para atender as necessidades da Administração, **desde que o conjunto de acréscimo não ultrapasse o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato, por trata-se de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional “Abrigo Nossa Senhora da Vitória”**.

A justificativa (id. 0415962) que compõe o compilado reflete, a nosso sentir, o preenchimento dos pressupostos acima elencados, sobretudo em razão da necessidade de adequação ao novo padrão adotado pela gestão municipal quanto da constatação de condições não previstas no projeto inicial, especialmente após o distrato com a empresa anteriormente contratada.

Ademais a isso, eventual rescisão do contrato no atual estágio de execução afrontaria cabalmente a premissa da vantajosidade que deve reger as contratações públicas, ainda mais quando se faz uma comparação com os custos da elaboração de um novo procedimento licitatório visando a execução do serviço faltante.

No que toca à supressão pretendida, o percentual indicado 4,69%, nitidamente, observa aludido marco (50%), o que só corrobora a viabilidade jurídica da pretensão em análise. Respeitosamente, é a nossa opinião.

Com relação a um eventual temor de se suceder aqui ou em situação tal qual o ilegal jogo de planilha, o edital da licitação e o correspondente contrato adotaram como medidas efetivas e inibidoras, seguindo as recomendações do TCU, o limite tanto para o preço global quanto para os preços unitários. Portanto, nenhum item teve preço superior ao orçado como referência pelo Município. Por isso, não há possibilidade de preços acima do praticado no mercado, tendo como referência os custos unitários do SINAPI da CEF ou ORSE da CEHOP.

Aliado a isso, para os serviços existentes os preços são os mesmos da contratação. Já para os novos, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial, foi adotada a regra do item 9.3 do contrato, segundo a qual deve ser mantida durante a execução a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência (ORSE/CEHOP).

E a fim de alcançar aquele desiderato, conforme disciplinado no item 9.4 do contrato, os preços dos serviços e itens novos serão apurados levando em conta os referidos custos unitários do sistema de referência, aplicando em seguida o mesmo percentual de desconto inicialmente concedido. Na hipótese, consoante referenciado na justificativa, não se podendo supor nada em sentido contrário, respeitou-se o **desconto de 26,35% da proposta vencedora**.

De mais a mais, de acordo com o registrado nos autos, permanece como mês de referência dos preços os idos de novembro de 2024. Mantém, assim, o equilíbrio econômico-financeiro da avença e a vantajosidade do negócio. O acréscimo, por fim, visa atender o interesse público, porque, sem ele, restará efetivamente prejudicada a execução do objeto na sua integralidade.

III – Conclusão:

Ante o exposto, a nosso juízo, com base no que fora justificado e documentado, estão presentes os requisitos fáticos e legais para a alteração contratual, mediante termo aditivo para fins de acréscimo de quantitativo e de novos serviços, além da supressão de itens, a teor do disposto e autorizado no art. 124, I, “a” e “b”, c/c art. 125 da Lei nº 14.133/21, razão pela qual **somos da opinião que há viabilidade jurídica para o pretendido aditivo**.

Por derradeiro, **destaco ser imperiosa a comprovação da regularidade fiscal da empresa nos âmbitos estadual e perante o FGTS, na medida em que as certidões encontram-se vencidas e/ou ausentes**.

É o parecer. S.M.J.

São Cristóvão/SE, 15 de abril de 2026.

JUNYANNA MOTA SANTOS RIBEIRO
Assessora Jurídica - OAB/SE 11.240
Procuradoria Geral do Município - PMSC

São Cristóvão, 15 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Junyanna Mota Santos Ribeiro, Assessora Jurídico**, em 15/04/2026, às 10:21, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Robson Almeida Santos, Procurador Geral do Município**, em 15/04/2026, às 10:25, Lei 14.063/2020 e Decreto Municipal de nº 11/2024.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.saocristovao.se.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0427962** e o código CRC **B30633C7**.

Rua Messias Prado, Nº65 - Bairro CENTRO CEP 49100-059 - São Cristóvão - SE - www.saocristovao.se.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2025

CONCORRÊNCIA Nº 01/2025/SEMAS – Objeto – execução, das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional “Abrigo Nossa Senhora da Vitória”, localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico, neste Município de São Cristóvão/SE, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas – Anexo I deste Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT.

O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.047.171/0001-79 com sede na Rua Almirante Amintas Jorge, s/n, São Cristóvão SE, Centro Histórico, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 14.813.434/0001-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a senhora **Lucianne Rocha Lima**, brasileira, maior e capaz, inscrita no CPF nº 005.035.775-10, e a empresa **R3 ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.008.251/0001-37, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 3092, KM 25, Centro Comercial, sala 102, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-170, neste ato por conduto de seu representante legal, a senhora **Eliana Maria Ramos**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 210042508 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 288.840.515-68, doravante denominado **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/21, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. Cláusula Única – Do acréscimo e da supressão de serviços. Acordam as partes, em decorrência do aumento do quantitativo inicialmente previsto, e da supressão de item havido, constante documentação que instrumentaliza o procedimento, a subtração ao valor inicialmente contratado do importe de R\$ 13.314,16 (treze mil trezentos e catorze reais e dezesseis centavos), e **acrescer a quantia de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)**, totalizando a contratação, por isso, em **R\$ 368.381,84 (trezentos e e sessenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**.

Parágrafo único. A importância relativa aos itens/serviços acrescidos corresponde, assim, a 34,49% do valor atualizado do contrato, já a quantia referente à supressão equivale a 4,69% também daquele valor.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos, cuja data a ser considerada será aquela da última assinatura eletrônica posta no presente instrumento, para todos os efeitos.

Município de São Cristóvão
Lucianne Rocha Lima
Contratante

R3 Engenharia Ltda
Eliana Maria Ramos
Contratada

- III. propor diretrizes para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas à primeira infância;
- IV. contribuir para a elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Municipal da Primeira Infância, quando instituído;
- V. acompanhar indicadores e resultados das ações voltadas à primeira infância, propondo melhorias;
- VI. fortalecer a integração entre serviços, programas, projetos e benefícios destinados às crianças de 0 a 6 anos e suas famílias;
- VII. estimular a participação da sociedade civil na formulação e no controle social das políticas públicas da primeira infância;
- VIII. apoiar a captação de recursos e a articulação com programas estaduais e federais;
- IX. promover a divulgação de ações, direitos e políticas voltadas à primeira infância;
- X. exercer outras atribuições correlatas necessárias ao cumprimento de sua finalidade.

Art. 5º O funcionamento do Comitê poderá ser regulamentado por ato próprio, inclusive quanto à periodicidade das reuniões e forma de deliberação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Cristóvão, 04 de maio de 2026, 437º da Fundação da Cidade, 205º da Independência e 138º da República.

JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Prefeito Municipal

EDSON FONTES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Governo e Gestão

LUCIANNE ROCHA LIMA
Secretária Municipal de Assistência Social

SEI 2026.0008.000002178-6

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2025

CONCORRÊNCIA Nº 01/2025/SEMAS - Objeto - execução, das obras/serviços de reforma e ampliação da unidade de acolhimento institucional "Abrigo Nossa Senhora da Vitória", localizado na Rua Messias Prado, nº 256, Centro Histórico, neste Município de São Cristóvão/SE, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas - Anexo I deste Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT.

O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.047.171/0001-79 com sede na Rua Almirante Amintas Jorge, s/n, São Cristóvão SE, Centro Histórico, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 14.813.434/0001-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a senhora **Lucianne Rocha Lima**, brasileira, maior e capaz, inscrita no CPF nº 005.XXX.XXX-10, e a empresa **R3 ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.008.251/0001-37, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 3092, KM 25, Centro Comercial, sala 102, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-170, neste ato por conduto de seu representante legal, a senhora **Eliana Maria Ramos**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX08 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 288.XXX.XXX-68, doravante denominado **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o art. 124 da Lei nº 14.133/21, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. Cláusula Única - Do acréscimo e da supressão de serviços. Acordam as partes, em decorrência do aumento do quantitativo inicialmente previsto, e da supressão de item havido, constante documentação que instrumentaliza o procedimento, a subtração ao valor inicialmente contratado do importe de R\$ 13.314,16 (treze mil trezentos e catorze reais e dezesseis centavos), e **acrescer a quantia de R\$ 97.883,51 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)**, totalizando a contratação, por isso, em **R\$ 368.381,84 (trezentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**.

Parágrafo único. A importância relativa aos itens/serviços acrescidos corresponde, assim, a 34,49% do valor atualizado do contrato, já

a quantia referente à supressão equivale a 4,69% também daquele valor.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos, cuja data a ser considerada será aquela da última assinatura eletrônica posta no presente instrumento, para todos os efeitos.

Município de São Cristóvão
Lucianne Rocha Lima
Contratante

R3 Engenharia Ltda
Eliana Maria Ramos
Contratada

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2024

Tomada de Preços nº 03/2024 - Objeto - execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, **das obras e serviços de restauração do Sobrado do Balcão Corrido, localizada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, São Cristóvão/SE**, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas - Anexo do Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede no Paço Municipal, Praça São Francisco, nº 11, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, CEP 49100-071, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, o senhor **Marcelo Luiz Monteiro**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade de RG nº 222.XXX SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 119.XXX.XXX-49, por força do Decreto nº 129/2025, e a empresa **Essencial Transporte & Construções Ltda. - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.656.129/0001-06, com sede na Av. Dr. José Calumbly, nº 1202, bairro Pereira Lobo, Aracaju/SE, CEP 49050-020, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **Edmilson dos Santos Lima**, brasileiro, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade de RG nº 1.102.XXX, SSP/SE e inscrito no CPF/MF sob o nº 661.XXX.XXX-04, com fundamento nas disposições dos itens 10.1 a 10.8 do Contrato, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir delineadas:

Cláusula Primeira - Do Preço. Acordam as partes, em decorrência do reajuste dos preços previsto na avença, com a incidência do Índice Nacional do Custo da Construção - INCC (Coluna 35 - Edificações) desde o mês do orçamento de referência da licitação e até o décimo segundo mês após o orçamento de referência, conforme planilha e demonstrativo que instrumentalizam o procedimento, como se aqui estivessem transcritos, acrescer ao valor contratado o importe de **R\$ 143.272,97 (cento e quarenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)**, totalizando a contratação, por isso, em **R\$ 1.711.018,30 (um milhão, setecentos e onze mil, dezoito reais e trinta centavos)**.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos, cuja data a ser considerada será aquela da última assinatura eletrônica posta no presente instrumento, para todos os efeitos.

Município de São Cristóvão
Marcelo Luiz Monteiro
Contratante

Essencial Transporte & Construções Ltda.
Edmilson dos Santos Lima
Contratada

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 17/2026

PROMULGA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO-SE E SANCIONADA PELO PREFEITO MUNICIPAL.

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nº 014/2026.

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebida pelo Poder Executivo na data de 04/05/2026.

CONSIDERANDO a sanção pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.

RESOLVE

Art.1º PROMULGAR a Lei nº 828/2026 oriunda do Projeto de Lei nº 014/2026, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º Publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito de São Cristóvão/ SE, em 04 de maio de 2026.

JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Contrato nº 00002/2025

Termo Aditivo nº 2º ADITIVO

Última atualização 05/05/2026

Data assinatura: 04/05/2026

Objeto: CLÁUSULA ÚNICA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. ACORDAM AS PARTES, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO, E DA SUPRESSÃO DE ITEM HAVIDO, CONSTANTE DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUMENTALIZA O PROCEDIMENTO, A SUBTRAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DO IMPORTE DE R\$ 13.314,16 (TREZE MIL TREZENTOS E CATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), E ACRESCEER A QUANTIA DE R\$ 97.883,51 (NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), TOTALIZANDO A CONTRATAÇÃO, POR ISSO, EM R\$ 368.381,84 (TREZENTOS E E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Valor acrescido: R\$ 97.883,51

Documento(s):

Nome	Data
2_aditivo	05/05/2026

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens

Página: 1 | < >

Retornar

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.008.251/0001-37 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: R3 ENGENHARIA LTDA

Termos Arquivos Histórico

Número	Tipo
1º ADITIVO	Termo Aditivo
2º ADITIVO	Termo Aditivo

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens

Página: 1 | < >

< Voltar



novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Termo Aditivo nº 2º ADITIVO

Última atualização 05/05/2026

Data assinatura: 04/05/2026

Objeto: CLÁUSULA ÚNICA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. ACORDAM AS PARTES, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO QUANTITATIVO INICIALMENTE PREVISTO, E DA SUPRESSÃO DE ITEM HAVIDO, CONSTANTE DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUMENTALIZA O PROCEDIMENTO, A SUBTRAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO DO IMPORTE DE R\$ 13.314,16 (TREZE MIL TREZENTOS E CATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), E ACRESCER A QUANTIA DE R\$ 97.883,51 (NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), TOTALIZANDO A CONTRATAÇÃO, POR ISSO, EM R\$ 368.381,84 (TREZENTOS E E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Valor acrescido: R\$ 97.883,51

Documento(s):

Nome ↕

Data ↕

2_aditivo

05/05/2026

Exibir:

10 ▼

1-1 de 1 itens

Página:

1 ▼